

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
गया नगर निगम।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

पटना, दिनांक-23/11/18

विषय:- गया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बॉटम नाला कसाब टोला से रमना पथ तक तथा रमना रोड से महादेव घाट तक कभर सहित नाला का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- नगर आयुक्त, गया नगर निगम का पत्रांक-1886 दिनांक-11.09.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य के प्राक्कलन की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्रांक-324 दिनांक-13.02.2015 द्वारा उक्त योजना का तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन कर समर्पित किया गया था।

कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा वर्तमान में नाला की गहराई 6' से अधिक रहने के कारण पूर्व प्रावधानित Brick Work के स्थान पर R.C.C नाला निर्माण का प्रावधान करते हुए प्राक्कलन के पुनरीक्षण का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि नाला की गहराई को देखते हुए उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार जाँचोपरान्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन की राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)	पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
1.	गया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बॉटम नाला कसाब टोला से रमना पथ तक तथा रमना रोड से महादेव घाट तक कभर सहित नाला का निर्माण कार्य।	114.700 (विभागीय ज्ञापांक-65 दिनांक-13.11.2014)	114.70	111.279	1,13,91,260/-	1,10,18,625/-

अतः उक्त योजना के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(Signature)
23/11/18
अधीक्षण अभियंता

50 बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।