

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय: भारत सरकार के नमामि गंगे योजनांतर्गत मुँगेर शहर में Sewerage Network एवं STP कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेंज सहित रू० 30116.19 लाख (तीन अरब एक करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार रू० मात्र) में से केन्द्रांश के रूप में रू० 20581.519 लाख (दो अरब पांच करोड़ एकासी लाख एकावन हजार नौ सौ रू० मात्र) तथा राज्यांश के रूप में सेंटेंज सहित कुल रू० 9534.671 लाख (पंचानवे करोड़ चौतीस लाख सरसठ हजार एक सौ रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

नमामि गंगे योजना के अंतर्गत मुँगेर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी घरों/प्रतिष्ठानों को सिवरेज प्रणाली से जोड़ा जाना है। पूरा मुँगेर शहर लगभग 17.50sq km. क्षेत्र में बसा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2/रा.न.-02/10-03, दिनांक-05.01.2011 द्वारा रू. 187.89 करोड़ परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन का कार्य बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना (बुडको) को सौंपा गया।

बुडको द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-17.03.12 को संवेदक आईवीआरसीएल लि० को निविदित राशि रू. 122.85 करोड़ पर कार्य आवंटित किया गया। योजना का कार्य समाप्ति की अवधि 36 माह की थी। इस योजना के अंतर्गत 143 KM Sewerage Network, 3 nos Intermediate Pumping Station एवं 1 Nos.30MLD STPकानिर्माण किया जाना था। एकरारनामा के अनुसार यह कार्य 16.03.2015 तक पूर्ण किया जाना था। अनेक स्मार एवं सतत प्रयास के बावजूद कार्य की प्रगति काफी धीमी रहने के कारण बुडको द्वारा एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पत्रांक-BUIDCO/SIU-5/YO/13/2013-42 ,दिनांक-15.07.2014 से एजेंसी के साथ सम्पन्न एकरारनामा को विखण्डित कर दिया गया। एकरारनामा विखंडन के समय तक संवेदक द्वारा केवल 9.02km pipe laying कार्य किया जा सका था एवं STP पर कोई कार्य नहीं किया जा सका था। इस योजना पर उक्त कार्य के लिए रू० 3,24,72,297.00 का व्यय हुआ है।

शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु BCD SOR 2016 के आधार पर पुनः पुनरक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया। इस सीवरेज एवं STP योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति **NMCG, NGRBA GoI** के पत्रांक - J-13011/1/2009-NRCD-IIMUNGER Sewerage and STP Scheme दिनांक-05.03.2018 से प्राप्त है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति में केन्द्रांश एवं राज्यांश वित्तीय हिस्सेदारी का अनुपात 70:30 संसूचित है, जिनका ब्योरा नीचे अंकित है-

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

(राशि लाख रू० में)

| क्र० सं० | वित्तीय वर्ष | केन्द्रांश (70%) | राज्यांश (30%) | सेन्टेज 2.370% | राज्यांश (30%) सहित सेन्टेज राशि | वित्तीय वर्ष में कुल राशि |
|----------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2018-2019 | 7442.6485 | 3189.7065 | 251.99 | 3441.6965 | 10884.345 |
| 2 | 2019-2020 | 7442.6485 | 3189.7065 | 251.99 | 3441.6965 | 10884.345 |
| 4 | 2020-2021 (15 Yrs. O&M) | 5696.222 | 2441.238 | 210.04 | 2651.278 | 8347.4 |
| कुल राशि | | 20581.519 | 8820.651 | 714.02 | 9534.671 | 30116.19 |

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O&M कार्य संवेदक द्वारा 15 वर्षों तक किया जाना है।

- **Swerage & Sewerage Treatment at Munger** -भारत सरकार द्वारा मुँगेर नगर निगम क्षेत्र में **165.728 KM Sewerage Network, 05 nos Intermediate Pumping Station** एवं **1 Nos.30 MLD STP** निर्माण की योजना पर कुल 29402.17 लाख रूपये के व्यय पर स्वीकृति दी गयी है। इस स्वीकृत राशि का 70% राशि भारत सरकार

तथा 30% राशि बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इसमें अतिरिक्त रू0 714.02 लाख का व्यय सेंटेंज के साथ किया जाना है, जिसका वहन भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जायेगा।
वर्णित परियोजना का **Major Item wise quantity** निम्नवत् है:-

| Sl. No. | Major Head | Quantity |
|---------|--|------------|
| 1 | Sewerage System complete with sewers, cutting & reinstallent of roads, house connections (9666 nos.) | 165.728 km |
| 2 | Swerage Pumping Station | 5 Nos. |
| 3 | 30 MLD STP | 1 No |
| 4 | O&M of the Project | 15 Years |

2. योजना का उद्देश्य :-

राजधानी पटना से मुँगेर की दूरी लगभग 180 किमी है। गंगा नदी लगभग 445 कि०मी० की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित किसी शहर के **Untreated Sewage** को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुँगेर सिवरेज स्कीम में 165.728 KM Sewerage Network, 5 nos Intermediate Pumping Station एवं 1 Nos. 30 MLD STP का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2030 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस नेटवर्क के माध्यम से लगभग 9666 घरों से प्रवाहित होने वाले प्रदूषित जल को **Sewerage Network** के माध्यम से संबंधित सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट (30MLD) तक पहुँचाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार बीच में 5 nos Intermediate Pumping Station का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ताकि **Sewage** को **STP** के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाए। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार **Sewage** को शोधित कर शोधित जल कृषि कार्य में उपयोग किया जाएगा।

3. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा :-

वर्तमान में मुँगेर शहर में पूर्व से कोई Sewerage Network नहीं है। अतः सभी घरों के साथ अनेक नये आवासी तथा प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewerage को Sewerage Network से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस योजना को दो (02) वर्षों में पूरा किया जाना है। Sewerage Network के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाना प्रावधानित है।

4. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत:-

मुँगेर शहर में आवासीय तथा प्रतिष्ठानों से प्राप्त होने वाली गंदे पानी की ट्रीटमेंट करने हेतु 165.728 कि. मी. Sewerage Network बिछाने की योजना है। यह योजना NMCG-Namami Gange Programme के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 70:30 अनुपात में वित्तीय हिस्सेदारी को वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या- एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल राशि 714.02 लाख रुपये (सात करोड़ चौदह लाख दो हजार रुपये मात्र) का वहन बिहार सरकार द्वारा किया जाना है। **NMCG** भारत सरकार द्वारा इसे योजना के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू0 29402.00 लाख रुपये (दो सौ चौरानवे करोड़ दो लाख रू० मात्र) पर दी गयी है। सेंटेंज की कुल राशि 714.02 लाख रुपये सहित योजना पर कुल राशि **30116.19 लाख (तीन अरब एक करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार रू० मात्र)** व्यय संभावित है।

5. प्रस्ताव का उद्देश्य:-

योजना के क्रियान्वयन होने पर नगरवासियों को स्वस्थ वातावरण एवं उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त होंगे। गंगा नदी में प्रदूषित जल का प्रवाह रोका जा सकेगा। शोधित जल का उपयोग कृषि कार्य में किया जा सकेगा।

6. मुँगेर सिवरेज योजना पूर्व में मार्च 2012 में प्रारंभ हुयी थी। जिसमें कार्य समाप्त करने हेतु संवेदक को 3 वर्ष का समय मार्च 2015 तक दिया गया था। संवेदक द्वारा कार्य अत्यंत धीमी गति से किया गया। कार्य की महत्ता को देखते हुए संवेदक को समय-समय पर अवधि विस्तार का अवसर प्रदान करते हुए कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। किन्तु अन्ततः संवेदक द्वारा कार्य में बरती जा रही उदासीनता को देखते हुए संवेदक का एकरारनामा जुलाई 2014 में विखंडित कर दिया गया। एकरारनामा विखंडन के समय तक संवेदक द्वारा केवल 9.02km pipe laying एवं STP पर कोई भी कार्य नहीं किया गया था। अतः शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु BCD SOR 2016 के आधार पर पुनः पुनरक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसपर NMCG द्वारा 70:30 के वित्तीय हिस्सेदारी पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. योजना की प्रकृति :-

यह निर्माण कार्य से संबंधित है। मुँगेर नगर निगम के क्षेत्राधीन मुँगेर आवासित नागरिकों को सिवरेज प्रणाली के द्वारा मल-जल एकत्रित कर Sewerage Treatment Plantके माध्यम से निर्धारित मापदंड तक शुद्ध कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाना है। शहर के अन्दर नई प्रणाली बनाये जाने से गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण में गुणात्मक सुधार होने की संभावना है।

8. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-15.05.2018 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9. अतः भारत सरकार के नमामि गंगे योजनांतर्गत मुँगेर शहर में Sewerage Network एवं STP कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटैज सहित रू० 30116.19 लाख (तीन अरब एक करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार रू० मात्र) में से केन्द्रांश के रूप में रू० 20581.519 लाख (दो अरब पांच करोड़ एकासी लाख एकावन हजार नौ सौ रू० मात्र) तथा राज्यांश के रूप में सेंटैज सहित कुल रू० 9534.671 लाख (पंचानवे करोड़ चौतीस लाख सरसठ हजार एक सौ रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुँगेर/जिला पदाधिकारी, मुँगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुँगेर/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/-

(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

न०वि०एवंआ०पि०, दिनांक-

ज्ञापांक :-03/नमामि गंगे-06-06/2018

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-03/नमामि गंगे-06-06/2018

1 223

न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक 22/5/18

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/निदेशक, NMCG, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/5/2018

सरकार के प्रधान सचिव।