

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती के समापन समारोह की तैयारियों के संदर्भ में दिनांक— 07.10.2017 को किये गये स्थल निरीक्षण की कार्यवाही।

उपस्थिति:—

- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि।
- प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि।
- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना।
- जिला पदाधिकारी, पटना।
- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना।
- प्रबंध निदेशक, बुडको।
- बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के पदाधिकारी।
- उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।

कार्यवाही :-

श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती समारोह के सफल आयोजन दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 के मध्य सम्पन्न हुआ। उक्त आयोजन का समापन समारोह दिसम्बर, 2017 में मनाया जाना है, जिसके लिए संबंधित विभागों द्वारा अपने अधीन कार्यों को किया जा रहा है। उक्त कार्यों के अनुश्रवण/निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में स्थल निरीक्षण किया गया तत्पश्चात् विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त निम्नवत् निदेश दिए गए :-

संबंधित विभाग/कार्यकारी एजेंसी	निदेश
पथ निर्माण विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. गुरुगोविन्द सिंह पथ एवं गुरुगोविन्द सिंह लिंक पथ को वार्षिक रख-रखाव के तहत ठीक किया जाय। 2. गुरुगोविन्द सिंह पथ में निर्मित कल्बर्ट के दोनों किनारों को नाले से जोड़ा जाय तथा क्रॉस नाले का निर्माण कराया जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि पानी का बहाव सही तरीके से हो। 3. बाल लीला गुरुद्वारा के सामने वाला पथ एवं अन्य पथों जिनका निर्माण प्रकाशोत्सव के समय पथ निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। निरीक्षण के क्रम में इन पथों को कुछ स्थानों पर टूटा पाया गया, जिसके आलोक में सभी सड़कों/गलियों का मरम्मत ससमय किया जाय। 4. कंगन घाट से खाजेकलां जोड़ने वाली सड़क निर्माणाधीन है, जिसे यथा सम्भव नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।

	<p>5. अशोक राजपथ में पेविंग के शेष बचे कार्य का शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।</p> <p>6. बाजार समिति के निकट नवनिर्मित सड़क के मोड़ पर व्याप्त जल जमाव को दूर करते हुए बचे हुए पेविंग कार्य एवं मरम्मति का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय।</p> <p>7. कंगन घाट पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बनाये गये पथ एवं रेलिंग की मरम्मति शीघ्र करायी जाय।</p>
पर्यटन विभाग/ पर्यटन विकास निगम	<p>1. टेंट सिटी निर्माण हेतु ससमय निविदा सहित सारी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय।</p> <p>2. पर्यटन विकास निगम द्वारा कंगन घाट पर निर्माणाधीन पर्यटक सुविधा केन्द्र को नवम्बर तक पूर्ण कर लिया जाय।</p> <p>3. कंगन घाट के सामने गंगा किनारे निर्माणाधीन भवन को नवम्बर के अंत तक पूर्ण कर लिया जाय एवं डिलक्स शौचालय तथा महिलाओं के लिए चेजिंग रूम का भी निर्माण कराया जाय।</p> <p>4. कंगन घाट एवं अन्य स्थलों पर पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन सभी कार्यों को ससमय पूर्ण कर लिया जाय तथा प्रकाशोत्सव के समय कराये गये सभी कार्यों का रख-रखाव कार्य को भी ससमय पूर्ण कर लिया जाय।</p>
ऊर्जा विभाग	<p>1. बाल लीला गुरुद्वारा के सामने वाली सड़क में कुछ बिजली के खम्भों को सड़क के किनारे शिफ्ट करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन ससमय किया जाय।</p> <p>2. आयोजन क्षेत्र में जर्जर तारों को बदलने एवं Covered Wire की व्यवस्था सभी जगहों पर सुनिश्चित किया जाय।</p> <p>3. आयोजन अवधि में टेंट सिटी, पार्किंग स्थल सहित सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।</p>
जल संसाधन विभाग	<p>निरीक्षण के क्रम में टेंट सिटी के स्थल पर काफी जल जमाव पाया गया। जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि को शीघ्र जल निकासी का निदेश दिया गया।</p>
जिला प्रशासन	<p>1. बाल लीला गुरुद्वारा सहित कई अन्य स्थनों पर उपस्थित अतिक्रमण को हटाने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन शीघ्र किया जाय।</p> <p>2. श्रद्धालुओं के आवासन हेतु उपयुक्त विद्यालय भवनों का चयन एवं उसमें आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, बिजली, यूरिनल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. प्रस्तावित टेंट सिटी में अस्थायी अस्पताल, हेल्प डेस्क, चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टाप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। 4. बाईपास थाना के निकट प्रस्तावित मुख्य पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य पार्किंग स्थलों यथा— बाजार समिति प्रांगण, जुडिशियल एकेडमी, गायघाट पुल के नीचे सिटी हाई स्कूल आदि स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाओं यथा— जेनरेटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यूरिनल शौचालय, पेयजल, सी०सी० टी०भी० कैमरा, चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था कर ली जाय। 5. पुल निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य में भूमि विवाद की समस्या बतायी गयी, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को समस्या का सामाधान शीघ्र करने का निदेश दिया गया।
<p style="text-align: center;">नगर निगम, पटना</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण स्थलों पर डस्टबीन रखे जाने का निदेश दिया गया। 2. आयोजन क्षेत्र में कई मकान मालिकों के द्वारा घरों के बाहर बड़ी संख्या में नल लगा लिये गये है, जिसके कारण पानी की बर्बादी हो रही है। साथ ही जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिसके आलोक में सर्वे कराकर सभी अवैध नलों को बंद करने का निदेश दिया गया। 3. स्थल निरीक्षण के क्रम में कुछ मेन होल के ढक्कन टूटे हुए पाये गये, जिसे शीघ्र Replace किया जाय। 4. प्रकाशोत्सव के समय निर्मित सभी स्थायी प्याऊ का पुनः सर्वे कराकर कार्यरत स्थिति में लाया जाय। 5. नगर निगम एवं बुडको द्वारा लगाये गये सभी हाई मास्ट लाईट तथा स्ट्रीट लाईट का सर्वे कर कार्यरत स्थिति में लाया जाय। 6. प्रकाशोत्सव के समय मोबाईल टॉयलेट, यूरिनल, वाटर टैंकर, ट्रक मॉउंटेड वाटर टैंकर आदि का क्रय पटना नगर निगम द्वारा किया गया था, जिसे कार्यरत अवस्था में लाया जाय।
<p style="text-align: center;">गृह विभाग/ पुलिस प्रशासन</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. पटना सिटी चौक थाना परिसर में बड़ी संख्या में वाहनों को कतिपय कारणों से रखा गया है, जिसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया ताकि प्रकाश पर्व के अवसर पर थाना परिसर खाली रहें। 2. आयोजन क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्ती तथा अवैध वाहन पार्किंगों को हटाने का निदेश दिया गया।

प्रकाशोत्सव के सफल आयोजन के कारण राज्य से बाहर उक्त आयोजन की काफी सराहना हुई, जिसके कारण समापन समारोह के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। इसलिए आवश्यकता है कि सभी तैयारियाँ ससमय पूर्ण हों। उक्त क्रम में आने वाली छोटी-छोटी बाधाओं/समस्याओं को संबंधित विभाग से समन्वय कर त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद स्थल निरीक्षण कार्यक्रम समाप्त किया गया।

9/10/2017

(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-02ब०/विविध-21-59/2014 6620 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/10/17

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/2014 6620 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-10/10/17

प्रतिलिपि:- श्री जी०एस० कंग, अध्यक्ष, उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति, उच्च वेतन आयोग (नया सचिवालय) कार्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/2014 6620 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-10/10/17

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा एवं प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/सचिव (संशाधन), वित्त विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, जिला/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंधक, तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

केशव