

विकास आयुक्त, बिहार द्वारा श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती, प्रकाशोत्सव की तैयारी की समीक्षा हेतु दिनांक-03.10.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम विकास आयुक्त द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि प्रकाशोत्सव के आयोजन में अब समय कम रह गया है। अतः योजना के अवशेष कार्य का Day By Day का Work Programm तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु सभी विभागों को निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रगति का Photographs Whatsapp पर Upload किया जाय। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पावर प्वायंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागवार कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं आयोजन से जुड़े विभागों से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त निम्नवत् निदेश दिए गए:-

पथ निर्माण	
	<ol style="list-style-type: none">1. पथ निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 7 योजनाओं में से मात्र एक योजना पूर्ण हो सकी है। लंबित अधिकांश योजनाओं में पूर्णता की तिथि नवम्बर माह प्रतिवेदित की गई है, जबकि पूर्व में सभी योजनाओं को जून-जुलाई तक पूर्ण कराने की बात कही गई थी। सभी योजनाओं को 31 अक्टूबर तक निश्चित रूप से पूरा कराने का निदेश दिया गया।2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत 25 योजनाओं में से 13 योजनाएँ पूर्ण हैं, जबकि शेष 12 योजनाओं को सितम्बर-अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने का प्रतिवेदन समर्पित है।3. प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि अशोक राज पथ से कंगन धाट पर जाने के लिये पौन्टून ब्रिज के स्थान पर गड्ढा को भरकर सड़क निर्माण कराने की कार्रवाई की जा रही है।4. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बाइपास के निकट पार्किंग स्थल को शीघ्र चिन्हित कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया ताकि कार्य प्रारम्भ किया जा सके। जिलाधिकारी पटना द्वारा बताया गया कि पुनपुन नदी का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से उपर है, जिस कारण से चयनित पार्किंग स्थल पर वर्तमान में जल जमाव है। जल जमाव समाप्त होते ही चिन्हित कर लिया जायेगा।5. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि कारगिल चौक से दीदारगंज पथ का कार्य प्रारम्भ हो गया है।6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आर0ओ0बी0 के लिए विमुक्त आवंटन अद्यतन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान सचिव नगर

	<p>विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि आवंटन विमुक्त किया जा चुका है, आवंटन की निकासी नहीं हो पा रही है। उपलब्ध आवंटन से कार्रवाई की जाय। आवंटन की निकासी हेतु कार्रवाई की जा रही है।</p>
रेलवे	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत छः फुट ओवर ब्रिज का कार्य रेलवे द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। जब कि राशि जुलाई 2016 में ही विमुक्त की गई है। इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि टेण्डर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी 6 फुट ओवर ब्रिज का कार्य एक संवेदक को आवंटित किया गया है। आयोजन से पूर्व पटना जंक्शन से पटना सिटी वाले मार्ग के तीन फुट ओवर ब्रिज को पूर्ण करा दिया जायेगा। उन्हें निदेश दिया गया कि आयोजन से पूर्व सभी छः ओवर ब्रिज को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। 2. पटना साहिब एवं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सूचना केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु ले-आउट किया गया है। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति काफी धीमी है। रेलवे के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि पाइलिंग का कार्य प्रगति में है। इसे नवम्बर माह तक पूर्ण करा लिया जायेगा। 3. पटना साहिब रेलवे स्टेशन भवन के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति काफी धीमी है। इसे किसी भी परिस्थिति में नवम्बर माह तक पूर्ण किया जाना है। 4. चौक शिकारपुर आर.ओ.बी. के फिनिशिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश रेलवे के प्रतिनिधि को दिया गया। 5. रेलवे प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आयोजन के अवसर पर पटना जंक्शन से पटना साहिब एवं पटना घाट रेलवे स्टेशन हेतु 15 दिसम्बर, 16 से 10 जनवरी, 17 तक प्रति घंटे शटल सेवा के लिए रेलवे विभाग को आवश्यक कार्रवाई की गई है। 6. रेलवे प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना साहिब स्टेशन भवन के सामने स्थित मंदिर के कारण कार्य बाधित है। इसे हटाये जाने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी पटना द्वारा इस संबंध में कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया। पटना घाट रेलवे स्टेशन के परिसर में आस-पास के घरों के नाली का जल बहाव की अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी ताकि रेलवे ट्रैक का कार्य कराया जा सके। जिला पदाधिकारी पटना द्वारा इस संबंध में कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया।
पर्यटन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि टेन्ट सिटी हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। दिनांक-07.10.2016 को प्री वीड मिटिंग निर्धारित है। पर्यटन विभाग से संबंधित अन्य क्रिया-कलापों पर

	<p>कार्रवाई की जा रही है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के उपस्थित प्रतिनिधि से विमर्श कर निर्णय लिया गया कि गाँधी मैदान में प्रस्तावित टेन्ट सीटी का नामकरण दशमेश नगर तथा वायपास के निकट प्रस्तावित टेन्ट सीटी का नामकरण माता गुजरी नगर किया जाय। 3. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कंगन घाट के निकट लंगर हेतु टेन्ट का निर्माण बिहार सरकार द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि पूर्व से निर्णय है कि लंगर से संबंधित सभी कार्य गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के उपस्थित प्रतिनिधि को अबिलम्ब वस्तुस्थिति अवगत कराने का अनुरोध किया गया। 4. कंगन घाट पर पूर्व के निर्मित प्लेटफार्म के नीचे Scour हो गया है, इसका बचाव कार्य सुरक्षा के दृष्टि से अतिआवश्यक है। सिंचाई विभाग के विशेषज्ञ से संपर्क कर ठीक कराने का निर्देश पर्यटन विभाग को दिया गया। 5. गुरुद्वारा के बगल में कचौड़ी गली में पर्यटन विभाग एवं पटना नगर निगम द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। निर्देश दिया गया कि नाला निर्माण का कार्य पटना नगर निगम द्वारा तथा पथ का कार्य पर्यटन द्वारा कराया जाय। 6. कंगन घाट में मार्बल के स्थान पर Red sand stone लगाया जाय क्योंकि मार्बल के कारण फिसलन हो सकता है।
परिवहन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मुख्य मार्गों पर फ्री रिंग सर्विस का परिचालन परिवहन विभाग द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से कराया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहन विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। यथा संभव फ्री रिंग सर्विस हेतु अच्छी स्थिति वाली बसों का चयन किया जाना अपेक्षित होगा। इसके लिए लगभग 100 बसों की आवश्यकता होगी। 2. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि आयोजन के समय फ्री रिंग सर्विस हेतु उपयोग किये जाने वाले बसों में Interior का कार्य किया जाना है। इसके लिए ससमय बसों को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसके अनुरूप Interior का कार्य कराया जा सके। 3. जिला पदाधिकारी पटना द्वारा बताया गया कि गाँधी मैदान स्थित बस स्टैण्ड को परिवहन विभाग द्वारा उपयोग न कर मिठापुर बस स्टैण्ड का उपयोग आयोजन अवधि में किया जाय, ताकि इसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सके।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभियंता प्रमुख लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि विद्यालयों में अस्थाई शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण जो Pre-

	<p>fabricated structure के अच्छी गुणवत्ता के होंगे, के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. टैंकर द्वारा जलापूर्ति के संबंध में अभियंता प्रमुख, पी.एच.ई.डी. द्वारा बताया गया कि सभी पुराने टैंकरों की मरम्मत करा ली गई है। 60 नये टैंकरों के क्रय हेतु कार्यादेश निर्गत है, जिसकी आपूर्ति 15 अक्टूबर 2016 तक संभावित है। निर्देश दिया गया कि इसमें विलम्ब न हो यह सुनिश्चित किया जाय। 3. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि टेन्टेड सिटी हेतु प्रस्तावित स्थलों पर पेयजल आपूर्ति हेतु जल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। विभाग द्वारा जानकारी दी गई की गॉंधी मैदान में जल स्रोत उपलब्ध है। कंगन घाट एवं वायपास के निकट आवश्यक पेयजल आपूर्ति हेतु जल स्रोत हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 4. टेन्टेड सिटी में शौचालय, पेयजल का पर्यवेक्षण पी0एच0ई0डी0 द्वारा किया जायेगा तथा नगर निगम द्वारा सभी प्रकार के wastage disposal में अपेक्षित सहयोग किया जायेगा। 5. आयोजन से संबंधित विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में "टैंकर/जलदूत" की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया।
उर्जा विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग द्वारा पावर प्वायंट के माध्यम से प्रमंडल वार किये जा रहे सभी कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रकाशोत्सव से संबंधित सभी कार्य अक्टूबर माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 2. प्रस्तावित टेन्टेड सिटी के लिए आवश्यक उर्जा आपूर्ति के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
नगर विकास एवं आवास विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि 10 चलन्त शौचालय एवं 23 पोर्टेबल यूरिनल के लिए 110.20 लाख रुपये, 36 पुराने सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु 109.48 लाख रुपये, 19 स्थाई एवं 100 अस्थाई प्याऊ के अधिष्ठापन हेतु 56.739 लाख रुपये का आवंटन नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्गत कर दिया गया है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के द्वारा बताया गया कि बुडको द्वारा निविदाकार दर का निर्धारण कर लिया गया है। 2. शहर में आवासन स्थल व टेन्टेड सिटी को छोड़कर जहाँ भी अस्थायी यूरिनल एवं शौचालय की आवश्यकता होगी वह नगर निगम बनायेगा। इसके लिए पर्याप्त स्थल चिन्हित किये जाय, ताकि बाद में समस्या न हो। 3. पूर्व से निर्मित शौचालय की मरम्मत व रख-रखाव Proper हो यह सुनिश्चित करें। निविदा में तीन साल के रख-रखाव की शर्त रखें।

नगर आयुक्त, अगली बैठक में शौचालय के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।

4. नगर आयुक्त, पटना द्वारा बताया गया कि सफाई हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसके आलोक में 45 दिनों तक लगातार सफाई हेतु 2.70 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख) रुपये के आवंटन की माँग विभाग से की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे, जहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कराई जानी है। छठ पर्व के बाद से सफाई व्यवस्था को नहीं गिरने देने का निर्देश दिया गया।
5. बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्वीकृत हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत है एवं कार्य प्रारंभ है, जिसे 15 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जायेगा। कार्य में विलम्ब को देखते हुए उन्हें निदेश दिया गया कि यथा संभव हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य इस माह के अंत तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय, ताकि दुर्गा पूजा के अवसर पर उसका उपयोग हो सके। प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि पुराने पोल तक स्ट्रीट लाईट बदलने का कार्य दुर्गा पूजा से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण उपरांत पाया गया है कि पटना सिटी क्षेत्र में पूर्व से अधिष्ठापित 16 हाईमास्ट लाईट में से 14 एवं 2029 सी.एफ.एल. में से 1702 सी.एफ.एल. खराब है, जो काफी चिन्ताजनक स्थिति है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इसके लिए आवंटन प्राप्त है एवं एक माह के अंदर इन्हें चालू करा लिया जायेगा। निदेश दिया गया कि हाईमास्ट लाईट तथा स्ट्रीट लाईट एकरारनामा में Maintenance की शर्त जोड़ी जाय, एव इसके लिए संबंधित एजेन्सी की समानुपातिक राशि Balance रखी जाय, ताकि भविष्य में Maintenance की समस्या न हो। यह भी निदेश दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के अवसर पर किसी भी परिस्थिति में अच्छी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। उक्त क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि पटना सिटी क्षेत्र की एक भी गली स्ट्रीट लाईट से वंचित न रहे। इसके लिए स्ट्रीटवार समीक्षा नगर आयुक्त करें तथा स्ट्रीटवार प्लान प्रस्तुत करें ताकि कहीं अंधेरा न रहे।
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि चौक थाना में बोरिंग का कार्य लगभग पूर्ण है। इसके अतिरिक्त पटना सिटी क्षेत्र में अन्य चार स्थलों में से तीन स्थलों पर बोरिंग का कार्य हो गया है जिनसे इस माह के अंत तक जलापूर्ति प्रारंभ की जायेगी। इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।
8. सड़क/गली एवं नाला निर्माण की 13 योजनाओं के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि 10 योजनायें इस माह के अंत तक पूर्ण


	<p>करा ली जायेगी।</p> <p>9. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित टेन्टेड सिटी (गॉंधी मैदान एवं बाईपास के निकट)से Sludge की निकासी हेतु सिवरेज लाईन नहीं रहने के कारण Suction machine की उपलब्धता अपेक्षित है। अपर नगर आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय में उपलब्ध मशीन के साथ-साथ निजी ऑपरेटरों की सूची उपलब्ध करायें ताकि संबंधित एजेन्सी द्वारा भुगतान के आधार पर उसका उपयोग किया जा सके।</p>
शिक्षा विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित 65 विद्यालयों के मरम्मत, विद्युतिकरण एवं रंग रोगन के सम्बन्ध में M.D.BSEIDC के द्वारा बताया गया कि पूर्व में चयनित 11 विद्यालयों में से 4 में कार्य पूर्ण है जबकि शेष 7 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। उनके द्वारा बताया गया कि शेष चयनित विद्यालयों में अगले सप्ताह में आवश्यक मरम्मत कार्य प्रारंभ कर नवम्बर 2016 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। 2. निर्देश दिया गया कि जिन विद्यालयों में विद्युत उपलब्धता नहीं है उसमें 15 दिनों के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर विद्युत उपलब्धता करा लिया जाय। 3. शिक्षा विभाग प्रकाशोत्सव हेतु इन विद्यालयों को आवंटित करने का आदेश शीघ्र निर्गत करें।
स्वास्थ्य विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. आयोजन के स्थल पर श्रद्धालुओं को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी है, उक्त कम में दवाओं एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के साथ-साथ चिकित्सा शिविरों की पूर्व तैयारी अपेक्षित है। 2. पी.एम.सी.एच., एन.एम.सी.एच., जी.जी.एस हॉस्पिटल के साथ-साथ आई0जी0आई0एम0एस0 एवं निजी अस्पतालों में भी आकस्मिता से निपटने हेतु आवश्यक व्यवस्था अपेक्षित है। 3. स्वास्थ्य विभाग अगली बैठक में विस्तृत प्लान प्रस्तुत करें।
बेल्ड्रान	<ol style="list-style-type: none"> 1. इनके प्रतिनिधि के उपस्थित नही होने के कारण समीक्षा नही की जा सकी।

<p>सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग</p>	<p>1. प्रधान सचिव,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा बताया गया कि Hoardings को चिन्हित कर लिया गया है। सरकारी होर्डिंग के साथ-साथ व्यावसायिक होर्डिंग को भी 15 दिनों के लिए उपयोग किया जायेगा। निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,नगर निगम पटना एवं पर्यटन विभाग के एक-एक पदाधिकारी की टीम गठित कर व्यावसायिक /सरकारी होर्डिंग का सर्वेक्षण कराकर होर्डिंग के स्थल एवं आकार के साथ 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय ताकि तदनुसार फ्लैक्स की प्रिंटिंग कराई जा सके। यह भी निदेश दिया गया कि व्यावसायिक होर्डिंग की Grouping की जाय ताकि रोटेशन के आधार पर अधिक से अधिक होर्डिंग, आयोजन के तीन माह पूर्व से प्राप्त हो सके जिससे अधिक से अधिक प्रचार संभव हो सकेगा।</p>
<p>गृह विभाग</p>	<p>1. प्रबंध निदेशक, पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि स्वीकृत पोटा केबिन के निर्माण हेतु संबंधित विभागों द्वारा भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्य अवरुद्ध है। पटना नगर निगम, कृषि विभाग एवं रेलवे को निर्देश दिया गया कि अविलम्ब अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय। प्रमंडलीय आयुक्त को बैठक कर समस्या का निदान करने का निदेश दिया गया।</p> <p>2. नगर पुलिस अधीक्षक,पूर्वी द्वारा बताया गया कि विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता हेतु पुलिस मुख्यालय को अधियाचना भेजी गई है। पुलिस मुख्यालय को प्राप्त अधियाचना पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया।</p> <p>3. जिला पदाधिकारी,पटना द्वारा बताया गया कि इस आयोजन के अवसर पर विभिन्न जगहों पर स्थापित "हेल्प डेस्क" पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अन्य जिलों से पंजाबी भाषा के जानकार सैप के जवानों की प्रतिनियुक्ति अपेक्षित है, इन जवानों की प्रतिनियुक्ति से इसके अतिरिक्त विधि-व्यवस्था संधारण के कार्यों में भी सहयोग मिलेगा। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में कार्रवाई का अनुरोध किया गया।</p> <p>4. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से अनुरोध किया गया कि वे गुरुद्वारा परिसर, पार्किंग स्थल, जूताघर, अमानती घर एवं अन्य स्थलों पर जिला प्रशासन के सहयोग हेतु पंजाबी वोलेन्टियर की सूची उनके पूर्ण विवरण के साथ 15 दिनों के अंदर वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दें। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे पर्याप्त संख्या में वोलेन्टियर उपलब्ध करायेगें। उनके द्वारा प्याऊ पर भी वोलेन्टियर की प्रतिनियुक्ति की बात कही गई।</p> <p>5. आयोजन के अवसर पर पर्याप्त पुलिस बल की पटना जिले में</p>

	<p>उपलब्धता हेतु अनुरोध किया गया।</p> <p>6. प्रबंध निदेशक, पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि रेलवे द्वारा वाच टावर के निर्माण हेतु अनापत्ति नहीं दी जा रही है। रेलवे प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित विस्तार कार्य के कारण अनापत्ति नहीं दी गयी है। रेलवे प्रतिनिधि को शीघ्र उपयुक्त स्थल का चयन हेतु निर्देश दिया गया।</p>
हेल्प डेस्क की स्थापना	<p>1. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि उक्त अवसर पर 20 स्थानों पर हेल्प-डेस्क की स्थापना की जायेगी जिसमें पुलिस सहायता, चिकित्सा-सहायता, खोया-पाया, मार्गदर्शन, पूछताछ एवं पर्यटन स्थलों की सूचना रहेगी। उसके लिए जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए आवश्यक आवंटन की मांग पर्यटन विभाग से किये जाने का निर्देश जिला पदाधिकारी पटना को दिया गया।</p>
कला संस्कृति	<p>1. प्रधान सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बताया गया कि पटना सिटी स्थित हेरिटेज भवन लगभग निजी तरह के है। इसलिए इनका संरक्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।</p> <p>2. प्रधान सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बताया गया कि पटना शहर के विभिन्न सभागार/औडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी की जा रही है।</p>
गुरुद्वारा से संबंधित कार्य	<p>1. गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस आयोजन के अवसर पर निहंग सिंह के जत्था के आगमन की सूचना है। ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके साथ हाथी-घोड़े भी रहते हैं। अतः इनके ठहराव हेतु बड़े भू-भाग की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी पटना द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि इनके लिए भेटनरी कॉलेज का ग्राउन्ड उपयुक्त होगा।</p>
अन्य मुद्दे	<p>1. पटना सिटी स्थित सामुदायिक भवन में सभी संबंधित विभागों का कैम्प कार्यालय शीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।</p> <p>2. आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा बताया गया कि विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के बीच सुगम समन्वय हेतु प्रत्येक कार्यालय/विभाग द्वारा एक-एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाना अपेक्षित है। सभी विभागों/कार्यालय प्रधान को अविलम्ब नोडल पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर आपस में एक्वेन्ज करने का निदेश दिया गया।</p> <p>3. आयोजन के समय फूलों की काफी Variety की प्रचुरता होने के कारण आयोजन क्षेत्र के मुख्य पथ के Divider पर गमला में फूल लगाये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कार्रवाई कराये जाने का निर्णय लिया गया। हाई मास्ट लाईट स्ट्रीट</p>


	<p>लाईट के पोल से फूलों के गमलों को लटकाये जाने हेतु यथा संभव व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।</p> <p>4. आयोजन के समय खुले में मीट की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये जाने का निर्देश दिया गया।</p>
--	---

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


7/10/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

AM-1


विकास आयुक्त,
बिहार।

ज्ञापांक- 7454

पटना दिनांक- 14/10/16


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/सचिव/पर्यटन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/उर्जा विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/परिवहन विभाग/सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बेल्द्वान/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/महासचिव, तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


7/10/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।
















AM-1





















AM-1


विकास आयुक्त,
बिहार।



दिनांक- 03.10.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती से संबंधित बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.	श्री. अ. शं. झा	न. अ. शं. झा	947048869	 31/10/2016
4.	हरजोत कौर	प्र० सचिव पर्यटन	9471220655	 31/10/16
5.	आनन्द कुमार	आयुक्त, पटना प्रान्त	9473191425	
6.	प्रत्यय अग्रवाल	प्र. सचिव अग्रवाल		
7.	पंकज कुमार	सचिव, पंच त्रि		
8.	आर. के. खण्डवाल	आयुक्त, मुजफ्फरपुर		 31/10
9.	जर्मेश्वर लाल	आयुक्त, सारण		 03/10/16
10.	शोभा कुमारी शर्मा	MO, BBPOCL		 03.10.16
11.	रचना पाटिल	डी.एम., उराली		 3.10.16
12.	संजय कुमार शर्मा	D.M. पटना		 3/10
13.	अनुराधा उपाध्याय	प्रबंध निदेशक बुधको		 3.10.16
14.	दीपक भागवत	जिला प्रदाधिकारी सारण		 3/10/16
15.	योगेन्द्र सिंह	SDO, Patna City		 3.10.16
16.	अशोक कुमार	प्र. सचिव अग्रवाल/ सारण		 03.10.16
17.	चन्द्र मोहन मिश्र	कमांडेंट, आर. वी. एफ.		 03/10/16

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
18.	Pawan Kumar	Senior den co-ord/ Donapur, EC Rly.	9771449200	 03/10/16
19.	R.K. Jha	DRM/DNR, ECR	9771449000	
20.	Bibhuti B Gupta	S & DCM/Donapur	9771449950	
21.	Arun Kumar	sp. sec. Tribunal	943144720	
22.	Ajivratraj	OSD (P. Co. Transport)	9431440401	
23.	Ashok Singh	Municipal Committee PMC	9470488570	
24.	Rajni Pt Singh Ray	Director (S. E)	9431602664	
25.	Dipin K. Singh	Director I.P.R.D.	9431602979	
26.	Vasishth Narain	Chief Engineer B. P. B. Constr. Co	9471006801	
27.	DHANANJAY KUMAR	SR. ARCHITECT B. P. B. C	9471006805	
28.	Ram Newaj Dubey E. E.	R. C. D.	8546410012	
29.	Randeep Prakash	S B P D C L	7763814159	
30.	Dileep K. Singh	S B P D C L	7763814048	
31.	Vinay K. Singh	B R T. P.	9430901424	
32.	Shyam Kishore	^{Ticket} Sec. to Commis MUZ.	9431274574	
33.	Keshav Rajan Prasad	Addl. Secy. Tourism Dept.		
34.	Satya Prakash Mishra	Director, Culture Dept of Ast, Culture & Youth	9431259882	
35.	Brindalal	Dist. Collect.	8544412365	
36.	Rajnikant	OSD to DM, Patna	9431800676	
37.	Pankaj Kumar	SOR, Patna	9473328050	

37.	Awadhes Shama	EE B.S.T.D.C	94316-69522	
38.	Om Prakash Amberkar	C.E BSTDC.	9431043652	
39.	Nasim Akter	EE BRJP-Div-5	8002113920	
40.	Z.P. Singh	E in C PHED	9431632586	
41.	Dinesh Kumar	C.E, PHED Patna	9334128107	
42.	Pradyumna Sharma	EE. PHED, Patna East	9973759923	
43.	Majav Majet Singh	Gurdwara Parbandak Committee	9334728999	
44.	SARJINDER SINGH	General Secretary Parbandak Committee	9199668986	
45.	INDERJITSINGH	G.N.S.T - UK	9814004393	
46.	Jagjit Singh	G.P. Committee.	9661556798	
47.	Karveil Singh	G.P. Committee	9334115887	
48.	SHARANJEET SINGH	G.P. COMMITTEE	9162106901	
49.	Jagjit Singh	G.P. Committee	9430061458	
50.	Mahendra Singh	G.P. Committee	93	
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				