

उपस्थिति- यथा पंजी के अनुसार

विभागीय प्रधान सचिव द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के सभी हित धारकों का स्वागत करते हुए योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त किया गया।

- सर्वप्रथम भागलपुर स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समीक्षा की गई। बैठक में आये प्रतिनिधियों द्वारा भागलपुर की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। नोडल पदाधिकारी भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा बताया गया कि RFP कर्मी के अनुसार चयनित PDMC को 21 कर्मियों/विशेषज्ञों को रखना है परन्तु अभी 8 से 9 विशेषज्ञ ही योजना के कार्यान्वयन का कार्य कर रहे हैं। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि RFP में अंकित योग्यता से कार्यरत सभी विशेषज्ञों का योग्यता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि की जाँच CEO भागलपुर द्वारा कर लिया जाय एवं कार्यालय में Biometric लगाकर सभी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय। Biometric लगाने का कार्य PDMC द्वारा किया जायेगा।
- नोडल पदाधिकारी भागलपुर द्वारा Early Bird की सभी योजनाओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दिये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि PDMC के टीम लीडर अगली बैठक में उपस्थित रहें तथा आज बैठक में नहीं आने के लिये CEO भागलपुर उनसे कारणपृच्छा प्राप्त करें।
- योजना अंतर्गत अब तक भागलपुर को उपलब्ध कराये गये 380.00 करोड़ रू0 में से मात्र 9.00 करोड़ रू0 का ही व्यय हो पाया है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं की निविदा प्रकाशित की जाय।
- Impactful योजना जिसमें 4 महत्वपूर्ण योजनाएँ यथा 1 River Front Development. 2. Conservation of Build and Cultural Heritage. 3. Market Development and skill Training. 4. Rejuvenation of Existing large open spaces with added activities.
इस पर कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बार-बार स्मार प्राप्त हो रहे हैं।
- भागलपुर के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि जिन योजनाओं का निविदा नहीं हुआ है उसे 15 दिनों में पूरा कर लिया जाय।
- पटना स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि PDMC के 41 कर्मियों/विशेषज्ञों में से मात्र 2 कर्मी ही अबतक उपस्थित हो रहे हैं। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की RFP में अंकित योग्यता से विशेषज्ञों का योग्यता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि की जाँच CEO पटना द्वारा कर लिया जाय एवं कार्यालय में Biometric लगाकर सभी कर्मियों/विशेषज्ञों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय। Biometric लगाने का कार्य PDMC द्वारा किया जायेगा।
- पटना के PDMC के प्रतिनिधि विलंब से उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया की 15 योजनाओं का DPR दो सप्ताह के अन्दर SPV को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

- प्रधान सचिव द्वारा PDMC के सहयोग हेतु स्थानीय स्तर पर एक अभियंता की अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध नगर आयुक्त पटना द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल से करने का निदेश दिया गया ताकि किसी योजना का Duplication नहीं हो तथा स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्त अभियंता PDMC को सहयोग कर सकें।
- ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि मंदिरी नाला का DPR बुडको द्वारा तैयार किया गया था। पुनः PDMC द्वारा भी DPR बनाया जा रहा है। निदेश दिया गया है कि किसी भी योजना का Duplication नहीं हो इस हेतु DPR बनाने के पूर्व PDMC के प्रतिनिधि बुडको कार्यालय से संपर्क कर लेंगे।
- स्मार्ट सिटी मिशन योजना अंतर्गत चयनित स्मार्ट रोड एवं रूफ टॉप सोलर सिस्टम का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।
- मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा की गई जिसमें उनके पदाधिकारी द्वारा PDMC के चयन एवं Early Bird योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की PDMC के चयन की प्रक्रिया पूरा कर लें एवं Early Bird योजना का भी कार्यान्वयन शीघ्र संपन्न कराया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/-
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-06/2017 107

/न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक 17/10/18

प्रतिलिपि:-महापौर/उपमहापौर, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, भागलपुर एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/18
विशेष सचिव।

