

CU
5.9.16

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2016 को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी के संबंध में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न विवरणी के अनुसार।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी के संबंध में दिनांक 01.09.2016 को संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, रेलवे के प्रतिनिधि, सभी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, पटना, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, बुडको के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव का आयोजन माह दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 तक निर्धारित है। इस अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, जिसकी तैयारी हेतु विभिन्न स्तरों पर उच्चस्तरीय बैठकों में निर्देश दिये जा रहे हैं। बैठक में समारोह की तैयारी हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्नवत निर्णय/निर्देश दिये गये :-

2.1 पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित पटना सिटी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 06 योजनाओं में से 01 योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, 03 योजना का कार्य माह अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह लिंक रोड का कार्य फरवरी, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। निर्देश दिया गया कि गुरु गोविन्द सिंह लिंक रोड का कार्य प्रकाशोत्सव से पूर्व 15 दिसम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
- (ख) पटना सिटी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत पथ निर्माण की कुल 25 योजनाओं में से 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, 05 योजनाओं का कार्य माह सितम्बर के अंत तक एवं शेष योजनाओं का कार्य माह नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (ग) अशोक राजपथ में कारगिल चौक से दीदारगंज चेकपोस्ट तक रोड बाइडेलिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया

गया कि एकल निविदा प्राप्त हुई थी। इस हेतु पुनर्निविदा शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इसके प्राक्कलन में अशोक राजपथ के किनारे अवस्थित नालों एवं पेभर ब्लॉक की मरम्मत भी शामिल है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह है। निर्देश दिया गया कि सौंदर्यीकरण का कार्य माह नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय।

- (घ) यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अशोक राजपथ में कारगिल चौक से एन०आई०टी० मोड़ तक रोड पर डिवाइडर बनाये जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में भी अशोक राजपथ में जाम की संभावना कम हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि वे इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे।
- (ङ) बाईपास थाना के निकट श्रद्धालुओं के वाहनों के पार्किंग के लिए चिन्हित स्थल तक सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में पथ निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन तैयार हो गया है। अगले एक सप्ताह के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि उक्त स्थल पर जमीन में नमी होने के कारण सम्पर्क पथ का निर्माण पक्कीकरण रूप से वाहन एवं पैदल यात्रियों के लिए अलग-अलग किया जाना आवश्यक है।
- (च) बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि बरसात की समाप्ति के बाद वे एक बार पुनः पटना शहर के पथों यथा एयरपोर्ट, बेली रोड, हार्डिंग पथ, पटना सिटी क्षेत्र, पुरानी बाईपास, राजेन्द्र नगर आदि का निरीक्षण कर लेंगे एवं जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रकाशोत्सव समारोह के पूर्व तक अनिवार्य रूप से मरम्मत कार्य कराएंगे।

2.2 बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि पटना साहिब गुरुद्वारा के निकट हरमंदिर गली, बाड़े की गली एवं काली स्थान में जलापूर्ति पाईप बिछाने का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि चूँकि इन गलियों में पाईप बिछाये जाने के प्रस्तावित कार्य के कारण पी०सी०सी० पथ निर्माण का कार्य अवरुद्ध है, अतः 4 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाय ताकि पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।

- (ख) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चौक थाना के पास जलापूर्ति हेतु बोरिंग की गयी है तथा इस बोरिंग से पाईप कनेक्शन हेतु अशोक राजपथ को काटना आवश्यक है। अशोक राजपथ को काटने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। इस बोरिंग से गुरुद्वारा परिसर के अलावा आसपास क्षेत्र के नागरिकों को भी पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

2.3 पटना नगर निगम से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) पटना साहिब क्षेत्र के सभी नाली-गली की योजनाओं का कार्य माह नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसे सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 22-24 सितम्बर, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव का आयोजन होटल मौर्या में किया जा रहा है। उक्त अवसर पर आयोजन स्थल के आसपास सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि का सुनिश्चित किया जाय।
- (ग) पिछली बैठक में प्रतिवेदित हुआ था कि मंगल तालाब के निकट कई स्थानों पर नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण नाले के पानी का बहाव रास्ते में हो रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया था कि इसका निरीक्षण करके, नाले की शीघ्र मरम्मत कराना सुनिश्चित करेंगे। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पटना सिटी क्षेत्र में आयोजन स्थलों का निरीक्षण करके, उनमें पेयजल की व्यवस्था, सफाई की समुचित व्यवस्था, जलजमाव के निराकरण की व्यवस्था हेतु अग्रिम योजना तैयार कर ली जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि पटना साहिब क्षेत्र के सभी पथों एवं गलियों में छठ पर्व से 24x7 सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि का रहे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वाहनों के लिए पार्किंग स्थल में भी 24x7 सफाई व्यवस्था रहे।
- (ङ) बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि पटना नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य पथों/गलियों में डस्टबिन क्रय करके अधिष्ठापित करने की कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिया गया कि डस्टबिन को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाएगा एवं डस्टबिन के नीचे की जमीन को पक्का किया जाय। पटना नगर निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान, बेली रोड, हार्डिंग रोड आदि पथों में प्रकाशोत्सव समारोह के एक माह पूर्व से 24x7 सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि का हो।
- (च) बैठक में रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अभी मालसलामी तक रेलवे लाईन बिछा हुआ है, जिसे पटना घाट तक विस्तारित किया जाना है। मालसलामी से आगे पटना घाट की ओर रेलवे लाईन की जमीन पर नाला का पानी जमा हुआ है, जिसके कारण कार्य ससमय पूर्ण करने में कठिनाई है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसका स्थल निरीक्षण करके समस्या का निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
- (छ) सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए पटना नगर निगम प्रभावकारी प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस हेतु आवश्यकता हो तो Outsourcing एजेंसी की सेवा ली जाय। समारोह के अवसर पर सम्पूर्ण आयोजन क्षेत्र में पथों में ब्लीचींग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग आदि कार्य किया जाय। गुरुद्वारा के आस-पास एवं पटना सिटी क्षेत्र में कहीं पर भी नाली ओवरफ्लो नहीं हो एवं कहीं भी कचरा/जलजमाव नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।

2.4 प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना से संबंधित कार्यविन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि समारोह के दौरान पटना शहर में श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु योजना तैयार करके जिला पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। निर्देश दिया गया कि वे शहर के अंदर छोटे वाहनों के रेलवे की जमीन पर पार्किंग हेतु रेलवे के पदाधिकारियों से समन्वय करेंगे एवं श्रद्धालुओं को आवागमन हेतु एक Rout Chart तैयार करके अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगे।
- (ख) यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना शहर के अंदर पाटलिपुत्रा स्टेशन एवं दानापुर रेलवे स्टेशन से टेंट-सिटी तक पहुँचाने के लिए आवागमन हेतु 300 बसों की आवश्यकता होगी। इन बसों के परिचालन के लिए रेलवे के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि, यातायात पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी का दल गठित किया जाय, जो इन वाहनों का Rout Map तैयार करेंगे ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जिला पदाधिकारी, पटना से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से दल गठित कर अनुश्रवण करेंगे।
- (ग) बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि वाईपास थाना के निकट वाहनों के पार्किंग के लिए चिन्हित स्थल पर वाहनों के आने-जाने एवं श्रद्धालुओं को पैदल आने-जाने का भी Rout Map तैयार करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर पर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- (घ) प्रकाशोत्सव समारोह के दौरान यदि एक दिन में 3.00 लाख तक भी श्रद्धालुओं का आगमन होता है तो उस स्थिति में भी उनके लिए आवासन/यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि ऐसी स्थिति के लिए भी पूर्व से योजना बना ली जाय।
- (घ) श्रद्धालुओं के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं यथा-मरम्मत कार्य, शौचालय, पेयजल, रोशनी आदि की व्यवस्था हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ समन्वय करके कार्य कराया जाय। जिन विद्यालयों में पूर्व से विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहाँ विधिवत ससमय विद्युत कनेक्शन लिया जाय।
- (ङ) प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी से संबंधित सभी विभागों यथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना नगर निगम आदि का कैम्प कार्यालय पटना सिटी में स्थापित किया जाय ताकि किसी भी समस्या का त्वरित निष्पादन हो सके। इस हेतु स्थल की व्यवस्था अभी से चिन्हित करना आवश्यक है। सभी कैम्प कार्यालयों में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी/अभियंता का मोबाईल नं० भी कैम्प कार्यालय में लगाया जाय। जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे।

- (च) आयोजन के समय श्रद्धालुओं के संभावित अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में अग्निशामक यंत्र एवं आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, जिसका आपात स्थिति में तत्काल उपयोग किया जा सके। इस हेतु जिला पदाधिकारी, पटना, अपनी साप्ताहिक बैठकों में इन विभागों के नोडल पदाधिकारियों को भी आमंत्रित कर समीक्षा करें।

2.5 ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) गुरुद्वारा के निकट हरमंदिर गली, बाड़े की गली आदि पथों में बिजली के तार बृहद पैमाने पर रोड एवं गली के उपर जाल की तरह फैले हुए हैं तथा कई स्थानों पर लटक रहे हैं, जिसे व्यवस्थित कराने का निर्देश पेसू के अभियंता को पूर्व में दिया गया था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। बैठक में उपस्थित पेसू के अभियंता को निर्देश दिया गया कि शीघ्र तार को व्यवस्थित किया जाय। इस क्षेत्र में कहीं भी तार झूलता नजर नहीं आये, वे इसे सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि वे इसके पर्यवेक्षण हेतु एक दल गठित करेंगे। यह दल सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र का निरीक्षण करके, पेसू के अभियंता से समन्वय करके, तार को व्यवस्थित कराने एवं बिजली के पोल को अन्यत्र स्थानांतरित करने संबंधी कार्य सुनिश्चित कराएंगे।
- (ख) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी दिनांक 08.07.2016 को आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया था कि बिजली के तार को व्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि कोई अप्रिय घटना की संभावना नहीं रहे एवं पटना सिटी क्षेत्र के सभी जर्जर तारों को बदलने एवं Aerial Bunch Cabling का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ हर हाल में ससमय कराना सुनिश्चित किया जाय तथा यह भी निर्देश दिया गया था कि पटना सिटी सहित नगर कीर्तन वाले मार्ग में कहीं भी बिजली का तार सड़क को ओभर हेड पार नहीं करे। प्रबंध निदेशक, साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि वे इस कार्य की अपने स्तर पर पर्यवेक्षण करके कार्य ससमय पूर्ण करायेंगे।
- (ग) पेसू के अभियंता द्वारा बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह पथ में बिजली के तार अंडरग्राउंड लगाया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि चूंकि गुरु गोविन्द सिंह पथ का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है, अतः अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- (घ) बैठक में कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गुरु गोविन्द सिंह पथ में 03 अदद बिजली के पोल पथ से स्थानांतरित नहीं किये जाने के कारण नाला निर्माण कार्य बाधित है। बैठक में उपस्थित पेसू के अभियंता को निर्देश दिया गया कि बिजली के पोल को शीघ्र स्थानांतरित किया जाय।
- (ङ) प्रकाशोत्सव समारोह के दौरान गाँधी मैदान टेंट-सिटी, कंगन घाट टेंट-सिटी, श्रद्धालुओं के लिए आवासन हेतु चिन्हित अन्य स्थलों एवं वाहनों के लिए चिन्हित पार्किंग स्थल तथा सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यक कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।

2.6 पर्यटन विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) पथ निर्माण विभाग द्वारा बाईपास थाना के निकट वाहनों के लिए चिन्हित पार्किंग स्थल से संबंधित किसानों को फसल क्षति मुआवजा राशि के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से किया गया है। चूँकि टेंट-सिटी से संबंधित सभी कार्य पर्यटन विभाग द्वारा की जानी है, अतः फसल क्षति मुआवजा से संबंधित भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे।
- (ख) प्रकाशोत्सव की तैयारी हेतु दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में पर्यटन विभाग से संबंधित कार्य यथासमय पूर्ण किया जाय।

2.7 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) पिछली बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि विभाग द्वारा 60 नये टैंकर क्रय करने की प्रक्रिया की जा रही है एवं 23 पुराने टैंकर की मरम्मत करायी जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अनुरोध है कि उपलब्ध सभी टैंकरों को चालू हालत में रखा जाय ताकि टेन्टेड सिटी, पार्किंग स्थल एवं अन्य अस्थायी आवासन स्थलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- (ख) दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया था कि श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यालयों में अस्थायी शौचालय एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी से पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना इस संबंध में अग्रेत्तर समन्वय करेंगे।

2.8 आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) आयोजन के समय श्रद्धालुओं द्वारा गंगा नदी में कंगन घाट आदि अन्य घाटों पर स्नान/पूजा आदि कार्य किये जाएंगे, जिसमें काफी भीड़ होने की संभावना है। उक्त स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने हेतु एन०डी०आर०एफ०/एस०डी०आर०एफ० टीम की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय, जो समारोह के पूर्व से इस कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध है कि इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

2.9 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित सहायक निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को निर्देश दिया गया कि चूँकि यह प्रकाशोत्सव समारोह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। उक्त अवसर पर आयोजन के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम

आयोजित कराने हेतु अग्रिम तैयारी करेंगे एवं इस हेतु गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

2.10 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) प्रकाशोत्सव के अवसर पर पी०एम०सी०एच० एवं एन०एम०सी०एच० में डेडीकेटेड वार्ड की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आवासन स्थल, टेंट सिटी एवं अशोक राजपथ में अस्थाई अस्पताल/चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था तथा अस्पतालों एवं चिकित्सा शिविरों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर आयोजित बैठक में भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की करेंगे।

2.11 शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया था कि श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यालयों में मरम्मत कार्य, स्थायी शौचालय, पेयजल, रोशनी आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा एवं जिन विद्यालयों में पूर्व से विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहाँ विधिवत ससमय विद्युत कनेक्शन लिया जाय। शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना इस संबंध में अग्रेत्तर समन्वय करेंगे।

2.12 बुडको से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) निर्देश दिया गया कि पटना साहिब क्षेत्र में हरमंदिर जी गुरुद्वारा के आसपास के सभी पथों पर एल०ई०डी० लाईट की व्यवस्था ससमय कर ली जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पथ छूट नहीं पाये। इस हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना नगर निगम के साथ समन्वय करेंगे एवं साप्ताहिक तौर पर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

2.13 रेलवे से संबंधित कार्यबिन्दु :-


(क) रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना साहिब स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कार्य माह नवम्बर, 2016 तक पूर्ण हो जाएगा। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि पटना साहिब स्टेशन भवन के ऊपर 02 फ्लोर का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसका निर्माण कार्य भी नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा पटना जंक्शन से पटना घाट तक सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, यूरिनल, पार्किंग की मरम्मत का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि पटना साहिब एवं राजेन्द्र नगर स्टेशन पर "पर्यटक सूचना केन्द्र" का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसे माह अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ख) पटना शहर में रेलवे ट्रैक की सफाई के संबंध में रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बरसात के बाद सफाई कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ग) पटना सिटी से दानापुर तक रेलवे लाईन के ऊपर छः फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु 7.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दी गयी है एवं इस हेतु द्वारा राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है। रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है जो दिनांक 14.09.2016 को प्राप्त की जाएगी। रेलवे के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि निविदा प्रक्रिया शीघ्र निष्पादित कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय।

3. बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव हेतु मात्र 03 माह का समय शेष बचा है, इसलिए सभी संबंधित विभाग, सतत् अनुश्रवण करके, गुणवत्तायुक्त कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



(चैतन्य प्रसाद),


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक- 6022 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5-9-16


प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 6022 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5-9-16

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।




प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 6022 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5-9-16


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे,

हाजीपुर/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/नूतन राजधानी अंचल/बांकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2/9/2015
प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 6012 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5-9-16

प्रतिलिपि :- संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


2/9/2016
प्रधान सचिव

दिनांक- 01.09.2016 को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती से संबंधित बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.	चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव	नगर विकास एवं आवास विभाग		
2.	अतुल मिश्रा अ. म. र. प्र., दादपुर	माहतीय डेल	06115-232523	अतुल
3.	Abdizhele Singh	Municipal Commission, PMC		
4.	Kapil Ashok Shrestha	MD, BRJ P-AdPMC		
5.	Arvind Kumar	C.E BRJP	8544427929	
6.	Vinay Singh	SE BRJP	943090- 1421	
7.	Dinesh Kumar	C.E, PHED Patna	9334124107	
8.	Ajay Kumar Senha	Special Officer PHED	9973006657	
9.	Pawan Kumar	Sr.DEN(CO) Damapur Rai)koy	9551449200	
10.	Ranjeev Kumar	ESE/PERU (Patna)	7763814116	
11.	Sandeep Prakash	EEE/Patna	7763814159	
12.	Pankaj Kumar	Spl. Officer Rationing Patna	9473328050	
13.	Anam Kumar Prasad	Spl. sec, Transport	9431447520	
14.	Awadhesh Sharma	E-E, B.S.T-D.C Patna	8544418275	
15.	जीवन प्रकाश पाण्डेय	पर्यटन निरेमालय	9471006712	
16.	सुजोता कुमार विकल	सहायक निदेशक स्वच्छता एवं जनसम्पर्क विभाग	9431445940	
17.	विनय कुमार मिश्रा	पर्यटन निरेमालय 4/10/2016	9835013107	

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
18.	कवि प्रताप उप-समीक्षक	कला, संस्कृति एवं युवा	9931137424	(M) 11/9/16
19.	योगेश रिह	SRO, Patna City	9473191202	1.9.16
20.	Prem Sagar	DySP. (Admin) Zonal IG office Patna	9473142418	11/9/16
21.	ABDULHAMID	Executive Officer BKP Auehal	9470488569	11/9/16
22.	Nasim Akher Executive Engineer	BRTP	8002113920	AKher
23.	विशाल कुमार	अभिज्ञान एडिटर रक्षा एवं सार्वजनिक	9470488573	
24.	सायलि. P.	City SP	9473400886	11/9/16
25.	ASAY KUMAR	E O, PCC, PMC	9470488627	11/9/16 01.09.2016
26.	Harish Kumar C. G. M (P)	BMSICL	9471009108	11/9/16
27.	Aziz Kunnath	BMSICL	9471004852	11/9/16
28.	Satya Prakash	City SP (West) Patna	9473400835	11/9/16
29.	PRANTOSH KR. DAS	SP (Traffic)	9431822970	11/9
30.	SATYENDRA KR SINGH	PROJECT DIRECTOR BUIDG.	94310-23478	
31.	Chaman Prakash Singh	CE, (Monitoring) R.C.D.	9470001264	
32.	Suresh Prasad Singh	EE/RCD Patna R.C.D.	9470001278	
33.	Ram Newaj Dubey	EE. RCD	8544410014	Ron
34.	Anil KUMAR	OSD to Commission Patna Division Patna	9431409463	
35.				