

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2017 को आयोजित स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

दिनांक 22.08.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें महापौर/उपमहापौर, पटना एवं मुजफ्फरपुर, नगर निगम नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, नगर निगम भागलपुर एवं बिहार शरीफ के प्रतिनिधि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, तिरहुत एवं भागलपुर के प्रतिनिधि, बिहार शरीफ नगर निगम के कंसल्टेंट तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. बिहार शरीफ, नगर निगम के स्मार्ट सिटी परियोजना के कंसल्टेंट द्वारा बताया गया कि अभी शहर के सर्वे का review किया जा रहा है तथा Citizen engagement के participate के लिए Performa तैयार करके भेज दिया गया है एवं अगले सप्ताह में टीम द्वारा पुनः सर्वे किया जाएगा।  
निर्देश दिया गया कि यदि कहीं कोई कमी है तो उसे शीघ्र दूर किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्मार्ट सिटी के चयन संबंधी अगले प्रतियोगिता में बिहार शरीफ का चयन हो। इस संबंध में सभी आवश्यक कार्य हेतु रोस्टर तैयार कर कार्य सुनिश्चित किया जाय।
3. नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम को निर्देश दिया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में जिला पदाधिकारी के स्तर पर संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक नियमित रूप से आयोजित करायी जाय तथा इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त के प्रतिनिधि को बुलाया जाय।
4. यह बताया गया कि मुजफ्फरपुर एवं पटना शहर का स्मार्ट सिटी के लिए चयन एकसाथ हुआ है तथा दोनों शहरों के लिए स्मार्ट सिटी संबंधी SPV के गठन हेतु MOU करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम से SPV के MoA एवं AoA का प्रारूप प्राप्त कर लिया जाय एवं उसका अध्ययन करके कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
5. नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम को निर्देश दिया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजनांतर्गत PMC के चयन हेतु RFP शीघ्र प्रकाशित करके PMC को कार्यरत करायी जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि निकाय स्तर पर छोटी-छोटी योजनाएं, जिससे तत्काल शहर का सौंदर्यीकरण हो सके, उसे कार्यान्वित करायी जाय।
6. बिहार शरीफ नगर निगम के स्मार्ट सिटी परियोजना के कंसल्टेंट को निर्देश दिया गया कि चूँकि वे पूर्व में मुजफ्फरपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना संबंधी कार्य कर रहे थे, अतः जब तक मुजफ्फरपुर में PMC का चयन नहीं हो जाता है तब तक वे मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. श्री के०डी० प्रोज्जवल, उप सचिव (नोडल पदाधिकारी) को निर्देश दिया गया कि अन्य राज्यों के अनेक शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनांतर्गत अच्छा कार्य हो रहा है यथा इंदौर, पूणे, जबलपुर आदि शहरों में अध्ययन हेतु टीम बनाकर भेजा जाय, जिसमें संबंधित नगर आयुक्त, महापौर/उपमहापौर भी रहेंगे।

यह भी निर्देश दिया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति से सभी संबंधितों को अवगत रहने हेतु एक whatsapp group बनाया जाय, जिसमें संबंधित महापौर/उपमहापौर, नगर आयुक्त, कंसल्टेंट, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के प्रतिनिधि आदि को भी Add किया जाय।

8. भागलपुर नगर निगम के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कहलगांव उपस्थित हुए। इनके द्वारा बताया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी का वेबसाइट तैयार हो गया है शहर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिस्टम का अधिष्ठापन हो गया है तथा तीन-चार स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा भी लगाया जा चुका है।

निर्देश दिया गया कि चूँकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य सचिव के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30.08.2017 को समीक्षा निर्धारित है, जिसमें भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजनांतर्गत कराये गये कार्य की भी समीक्षा की जाएगी। अतः भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में किस प्रकार बेहतर कार्य तत्काल हो सकता है, इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी से वार्ता करके प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2017 तक विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

9. उप महापौर, पटना नगर निगम द्वारा जानकारी दी गयी कि पटना स्मार्ट सिटी परियोजना एवं इसके तहत कराये जाने वाले कार्यों की नगर निकाय बोर्ड को कोई जानकारी नहीं है एवं अभी तक इससे बोर्ड को अवगत नहीं कराया गया है।

इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के PMC द्वारा तैयार किये PPT के माध्यम से नगर निकाय बोर्ड को स्मार्ट सिटी परियोजनांतर्गत कराये जाने वाले कार्यों से शीघ्र अवगत कराया जाय।

नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर को भी उक्त समरूप निर्देश दिया गया।

10. उप महापौर, पटना नगर निगम द्वारा शहर में कचरा उठाव के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि पुरानी पद्धति से कचरा उठाव के कारण शहर से गंदगी साफ नहीं हो पा रही है।

इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को बताया गया कि मुजफ्फरपुर शहर में CSE एवं ITC द्वारा SWM के तहत कराये जा रहे कार्य का अध्ययन करके पटना नगर निगम द्वारा अपने स्तर से चार-पाँच वार्डों में तत्काल इसका प्रयोग किया जा सकता है।


नगर आयुक्त, बिहार शरीफ एवं भागलपुर के प्रतिनिधि को भी मुजफ्फरपुर शहर में SWM के तहत कराये जा रहे कार्य का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया।

11. स्मार्ट सिटी परियोजनांतर्गत चयनित तीनों शहरों के नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि PMC का चयन शीघ्र कर लिया जाय एवं छोटी-छोटी योजनाएं यथा पार्क/ताला का सौंदर्यीकरण आदि कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय। शहर की स्वच्छता एवं SWM आदि को स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ दिया जाय तथा कई स्थानों पर इसका होर्डिंग भी लगाया जाय।

12. उप महापौर, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मुजफ्फरपुर शहर में JnNURM योजना के तहत बुडको द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा था, जिसमें 4-5 वार्डों में कार्य होने के बाद कार्य बंद हो गया है।

इस संबंध में इन्हें बताया गया कि मुजफ्फरपुर शहर में AMRUT mode में निश्चय योजना के तहत पेयजल योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसमें वाटर टॉवर के निर्माण के साथ कार्यान्वयन किया जाना है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
24/8/2017

(चैतन्य प्रसाद),


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक—.....5581.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक .....24/8/17.....


प्रतिलिपि :- महापौर/उपमहापौर, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहार शरीफ/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, भागलपुर एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहार शरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
24/8/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....5581.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक .....24/8/17.....

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री के०डी० प्रोज्जवल, उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-3/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
24/8/2017

प्रधान सचिव