पत्रांक–2ब० / ना०नि०–02–04 / 2015 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में पथ एवं पुलिया निर्माण मद में स्वीकृत योजना के परिवर्तन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय राज्यादेश सं०– 196, दिनांक– 20.01.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 197, दिनांक– 20.01.2017 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नांकित तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की गयी थी। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा कराया जाना था।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक– 2348, दिनांक– 25.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि के समतुल्य अन्य योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण मद की स्तम्भ– 3 में अंकित पूर्व से स्वीकृत योजना के स्थान पर स्तम्भ– 5 में अंकित नयी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	पूर्व से स्वीकृत योजना का नाम	पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त राशि	परिवर्तित योजना / वर्तमान में स्वीकृत योजना का नाम	वर्तमान में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	नगर निगम, पटना	बहादुरपुर पटना स्थित आवासीय कॉलोनी के सेक्टर–02 में अवस्थित प्राईमरी एवं हाई स्कूल (चन्द्रशेखर पार्क) के भू–खण्ड के सटे पूर्व एवं पश्चिम के सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य।	68.78	बहादुपुर पटना स्थित सेक्टर– 02 में स्थित चन्द्रशेखर पार्क के पश्चिम सड़क एवं बॉक्स ड्रेन निर्माण कार्य।	68.05617

4. योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०— 196, दिनांक— 20.01.2017 एवं आवंटनादेश सं०— 197, दिनांक— 20.01.2017 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—2ब०/ना०नि०—02—04/2015 5208 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक—8/8/17

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.8.17
सरकार के अवर सचिव।