पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0 (को0) 330/2017 1539 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

पटना, दिनांक–05/12/18

विषयः– HRIDAY योजना अन्तर्गत कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–16/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य गया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत **A.** DEVELOPMENT OF VISHNUPAD TEMPLE COMPLEX AND GHATS, GAYA (ZONE-1) UNDER HRIDAY SCHEME, **B.** DEVELOPMENT OF AKSHAYVAT TEMPLE COMPLEX, GAYA (ZONE-2) UNDER HRIDAY SCHEME, **C.** DEVELOPMENT OF BAITARNI AND BRAHMSAT SAROVAR, GAYA UNDER HRIDAY SCHEME AND **D.** DEVELOPMENT OF CONNECTING PATHWAY FROM DUNGESHWARI HILL TO MAHABODHI TEMPLE, BODHGAYA (ZONE-6) UNDER HRIDAY SCHEME **(NON-SCHEDULED ITEMS)** के कोटेशन के संबंध में।

प्रसंगः– नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया का पत्रांक–2413 दिनांक–30.11.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1420 दिनांक–06.11.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक–1420 दिनांक–06.11.2018 द्वारा न्यूनतम कोटेशनदाता श्री झूलन कुमार सिंह को कार्य आवंटित किया गया था तथा एकरारनामा करने का निदेश दिया गया था, परन्तु अद्यतन नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के साथ एकरारनामा नहीं किया गया है।

श्री झूलन कुमार सिंह ने नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को संबोधित पत्र में सहमति पत्र के अनुरूप कार्य आवंटन नहीं देने के कारण कार्य करने में कठिनाई के संबंध में प्रतिवेदित किया है तथा अग्रधन की राशि वापस करने का अनुरोध किया है (छाया–प्रति संलग्न)।

तदालोक में नगर आयुक्त, नगर निगम, गया द्वारा निविदा रद्द करते हुए पुनर्निविदा के संबंध में निदेश मांगा गया है।

HRIDAY केन्द्र प्रायोजित एवं महत्वपूर्ण योजना है। संवेदक द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने एवं अग्रधन वापसी के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है।

विश्वासभाजन

05.12.18

अनु0ः–यथोक्त।

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

143

GST Reg. - 10DEUPS8438M1ZM
VAT No. - 10195214090
PAN No. - DEUPS8438M
Building Construction Regd. No.-259/2015

Energy Dept. Regd. No.-131/214
NLD Electric Regd. - 03/2014
RCD Regd. No.-1621/2015
B.P.B.C.C. Reg. No. - 17/2017-18
MD/BSEIDCL Reg. No.-5081/2018

Jhulan Kumar Singh

Vill.-Deodha, P.O.-Mahanandpur, Nalanda - 803101
Govt. Contractor Material Supplier & Distributor
Email : jhulans34@gmail.com
Mob. : 09708919296

Ref. No. : 0

सेवा में

Date. 23/11/18.

नगर आयुक्त,
गया नगर निगम, गया।

4474
27/11/2018

A.K.S.
28-11-18

विषयः— हृदय योजना का एकरारनामा करने के संबंध में।
प्रसंगः— भवदीय कार्यालय पत्रांक–2288 दिनांक 08.11.2018।

महाशय,

उपर्युक्त भवदीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर अनुरोध है कि हृदय योजनान्तर्गत गैर अनुसूचित मदों के कार्य हेतु निकाले गये कोटेशन में मेरे द्वारा कोटेशन में कुल मदों के लिए कुल राशि ₹ 3,91,06,825.00 मात्र उद्धृत किया गया था।

मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1420 दिनांक 06.11.2018 के द्वारा निर्गत दर वार्त्ता पत्र के आलोक में मैं क्रमशः दिनांक 25.10.2018 एवं 29.10.2018 कुल तीन बार दर वार्त्ता हेतु पत्र समर्पित किया हूँ। दर वार्त्ता के क्रम में भवदीय द्वारा बताया गया है कि D.P.R. की कुल स्वीकृत राशि ₹ 3,07,75,187.00 मात्र है। मैंने अपनी सहमति D.P.R. के कुल स्वीकृत राशि से 9.95% अधिक दर ₹ 30,62,133.00 यथा ₹ 3,70,75,187.00 + ₹ 30,62,133.00 = ₹ 3,38,37,320.00 एवं इस राशि से 12% G.S.T. ₹ 40,60,478.00 अर्थात कुल राशि (₹ 3,38,37,320.00 + ₹ 40,60,478.00= ₹ 3,78,97,798.00) मात्र पर दी गयी थी जिसमें मेरे द्वारा कार्य करने के लिए तीन माह की समय की भी मांग की गयी थी। ज्ञातव्य हो विषयांकित कार्य का कार्य समाप्ति की तिथि 20th Nov. 2018 निर्धारित की गयी थी जो समाप्त हो चुकी है।

परंतु भवदीय प्रासंगिक पत्र में कार्य आवंटन ₹ 3,38,37,312.00 मात्र पर एकरारनामा करने का निदेश प्राप्त हुआ है जिसमें समय निर्धारित नहीं की गयी है जो सहमति पत्र के अनुकूल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुझे यह कार्य करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतएव अनुरोध है कि इस कोटेशन में मेरे द्वारा जमा अग्रधन की राशि वापस करने की कृपा की जाय।

अनु०:—सहमति पत्र की कुल 5 पृष्ठों की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

झुलन कुमार सिंह