डॉ० बी० राजेन्दर, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 20.02.2014 को 3:00 बजे अपराह्न में कार्यालय कक्ष में कंकड़बाग ड्रेनेज योजना से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद : श्री शीर्षत कपिल अशोक
2. विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग : श्री जय प्रकाश मंडल
3. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद : श्री अरविन्द कुमार

बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

i) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया की योगीपुर सम्प हाउस Operational Mode में है, तथा पहाड़ी सम्प हाउस Operational Mode में नहीं है, निदेश दिया जाता है कि योगीपुर और पहाड़ी सम्प हाउस का निरीक्षण कर लिया जाय एवं सुनिश्चित होने के बाद ही हस्तांतरण कि प्रक्रिया शुरू की जाय।

(अनुपालनः प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

ii) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया की योगीपुर सम्प हाउस में नाला निर्माण का कुछ कार्य बाकी रह गया है। निदेश दिया जाता है कि उक्त बाकी कार्य का डी०पी०आर० बना कर विभाग को शीघ्र समर्पित किया जाय।

(अनुपालनः प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

iii) पहाड़ी सम्प हाउस के संबंध में प्रबंध निदेशक बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि यह सम्प हाउस Operational Mode में नहीं है एवं इसमें कई कार्य कराने बाकी है। निदेश दिया जाता है कि उक्त सभी बाकी कार्यों का डी०पी०आर० बनाकर विभाग को समर्पित किया जाय।

(अनुपालनः प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

iv) प्रबंध निदेशक बिहार राज्य जल पर्षद को यह निदेश दिया जाता है कि दोनों सम्प हाउस के शेष कार्यों का डी०पी०आर० विभाग को भेजा जाय उसमें यह स्पष्ट किया जाय कि क्या यह कार्य एन०बी०सी०सी० को करना था और उनके द्वारा नहीं किया गया है अथवा एन०बी०सी०सी० को आवंटित कार्य के अतिरिक्त कार्य है।

(अनुपालनः प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

23.2.2015

(बी० राजेन्दर),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 907 /न०वि०एवंआ०वि० पटना/दिनांक– 23/2/15

ज्ञापांक– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना,/विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.2015
सचिव