

दिनांक 23.06.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में AMRUT योजना की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

बैठक में उपस्थित AMRUT योजना अछादित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत जलापूर्ति योजना की समीक्षा की गई। SAAP में स्वीकृत जलापूर्ति योजना के विरुद्ध SLTC/SHPSC से स्वीकृत 9 जलापूर्ति योजना के बारे में बताया गया है कि इसके कार्यान्वयन एजेंसी BRJP द्वारा 8 जलापूर्ति योजना के संवेदक के चयन हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गई है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, दो से तीन दिन में निविदा प्रकाशित की जाएगी।

2. जलापूर्ति के शेष 5 जलापूर्ति योजना के बारे में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बेगूसराय, बिहारशरीफ, दरभंगा एवं किशनगंज जलापूर्ति योजना का DPR पूर्ण तथ्यों के साथ स्वीकृति हेतु SLTC की आगामी बैठक में रखा जाय।

3. मुंगेर जलापूर्ति योजना के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर द्वारा बताया गया की कुल 45 वार्ड में 22 वार्ड की जलापूर्ति हेतु PHED द्वारा नई योजना कार्यान्वित की जा रही है। शेष 23 वार्डों में पुराने संचालित संरचना से जलापूर्ति की जा रही है। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद की टीम मुंगेर नगर निगम के उक्त 23 वार्डों में चालू जलापूर्ति योजना का निरीक्षण कर उसके बदले जाने की संभावना संबंधी प्रतिवेदन एवं जलापूर्ति के लिए Connection हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराये।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के SAAP में स्वीकृत 26 पार्क विकास योजना की समीक्षा की गई :-

26 पार्क विकास योजना में से SHPSC से स्वीकृत 14 पार्क विकास योजना की स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	SAAP के अनुसार प्राक्कलित राशि	SLTC/SHPSC से स्वीकृत राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1.	Construction of Park at Tajwaj Pokhar, Hajipur	50.00	56.79	54.47470
2.	P.F.R. of Park of Moti Tola, Ara	50.00	50.00	83.13
3.	Development of Children Park in land scape Design at Amber Mohalla, Biharsharif	50.00	50.00	59.44

4.	Development & Beautification of Park at Shivdhara Mouja Ghehumi in. vaidhai Nagar colony under Nagar Nigam Darbhanga	50.00	69.00	82.988
5.	Sport Complex Park, Jehanabad	50.00	50.00	139.7264
6.	Development of Vivekanand Park, Motihari	50.00	111.84	114.032
7.	Development & Beautification of Gandhi Maidan, Siwan	50.00	55.64	63.021
8.	Park Development at Aurangabad	50.00	49.83	52.659
9.	Renovation of Nehru Shanti Park, Kishanganj	50.00	83.55	63.0072
10.	Construction & Beautification of Gulab-bag Mela Ground under Nagar Nigam Purnea.	100.00	291.89	288.59
11.	Park Near I.T.I. Institute, Dehri	50.00	49.41	50.931
12.	Renovetion of Officer Coloney Park, Bettiah	50.00	50.00	47.545
13.	Beautification of Lajpat Park, Bhagalpur	100.00	104.57	105.202
14.	Construction of Park at Gaya Patna Road under Nagar Nigam Gaya.	50.00	331.76	338.31
	Total	800.00	1404.28	1543.0563

उक्त योजनाओं की SAAP की राशि, SLTC/SHPSC से स्वीकृत राशि एवं तकनीकी स्वीकृत राशि में भिन्नता को देखते हुए प्रधान सचिव द्वारा निम्नवत निदेश दिया गया :-

(i) बेतिया एवं डेहरी के पार्क विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा करें। इन योजनाओं की स्वीकृत राशि SAAP में अंकित राशि के लगभग बराबर है।

(ii) हाजीपुर, बिहारशरीफ, भागलपुर, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, बेतिया एवं गया भी पार्क विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रकाशित करेंगे। इन योजनाओं का ~~बढ़ी~~ SHPSC से स्वीकृत राशि से TA में बढ़ी हुई राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पुनः SLTC/SHPSC में लाया जाय।

5. समीक्षा के क्रम में सासाराम, बगहा एवं दानापुर में पार्क विकास के लिए भूमि की अनुपलब्धता की समस्या बताई गई। प्रधान सचिव द्वारा संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी को शीघ्र ही इस योजना हेतु स्थान चयन करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30/6

30/6/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-21-06/2015- 1297

पटना/दिनांक- 4/7/16

प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार, पटना/नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी/सभी AMRUT अच्छादित नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6

30/6/2016

प्रधान सचिव।