

दिनांक-28.04.17 को अपर सचिव-सह-निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत आवास योजना की पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा अभिलेख।

कार्यवाही -

IHSDP

1. IHSDP योजना दिनांक-31.03.2017 को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र GFR-19A में एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। तदनुसार संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी (संबंधित नगर निकाय/HPL) से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

RAY

2. RAY योजनान्तर्गत पटना फेज-I & II, पूर्णियाँ, कटिहार एवं दरभंगा परियोजना की प्रगति काफी असंतोषजनक है। अपर सचिव-सह-निदेशक द्वारा अभियान चलाकर इन परियोजनाओं में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया। लाभूकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि विमुक्त करने हेतु भी कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया।
3. राजीव आवास योजनान्तर्गत पटना फेज-III के लिए बुडको को निदेश दिया गया कि आवासीय इकाईयों के निर्माण में गति लाये एवं योजना का प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध कराये। बुडको के प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित DPR एवं निविदा में भिन्नता प्रतिवेदित की गई। अपर सचिव-सह-निदेशक द्वारा DPR का अवलोकन कर BUIDCo को DPR के अनुरूप ही कार्य करने का निदेश दिया गया।

HFA

1. सबके लिए आवास योजनान्तर्गत सभी नगर निकायों में लागू है। नगर निकायों में सभी आवासीय इकाई में कार्य प्रारंभ करने का निदेश कई बार दिया जा चुका है, कतिपय कारणों से आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ न हो पाने पर नगर निकायों से आवासीय इकाईयों के प्रत्यर्पण हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश दिया जा चुका है। सभी निकायों को यदि कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई हो तो प्रत्यर्पण हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।
2. सबके लिए आवास योजनान्तर्गत प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि HFAPoA तैयार करने हेतु चयनित परामर्शी द्वारा संबंधित नगर निकायों में लाभूकों के पहचान करने का कार्य किया जा रहा है। संबंधित सभी नगर निकायों को सूचित किया जाय कि चयनित परामर्शियों के द्वारा पूर्ण प्रचार-प्रसार के साथ लाभूकों का पहचान का कार्य कराये ताकि कोई भी लाभूक चिन्हित होने से वंचित न रह जाए, इस पर विशेष ध्यान रखा जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक-04/IHSDF-07-16/15

1128

पटना/दिनांक-

8/5/17

प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालय पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, BUIDCo/उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/उप महाप्रबंधक, HPL, पटना, e-mail :- hindustanprefabpatna@gmail.com/टीम लीडर, SLTC-RAY /प्रभारी, MIS Cell, इंदिरा भवन, पटना/परामर्शी REPL/STESALIT Systems को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।