

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2016 को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी के संबंध में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न विवरणी के अनुसार।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी के संबंध में दिनांक 04.08.2016 को संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, सभी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि, अपर समाहर्ता, सारण, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, बुडको के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव का आयोजन माह दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 तक निर्धारित है। इस अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, जिसकी तैयारी हेतु विभिन्न स्तरों पर उच्चस्तरीय बैठकों में निर्देश दिये जाते रहे हैं। बैठक में समारोह की तैयारी हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्नवत निर्णय/निर्देश दिये गये :-

2.1 पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित पटना सिटी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 25 योजनाओं में से 08 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं 08 योजनाओं का निर्माण कार्य अगस्त माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्य भी समयसीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (ख) पटना सिटी से दानापुर तक रेलवे लाईन के ऊपर 6 फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा लगभग 7.21 करोड़ रुपये (सात करोड़ इक्कीस लाख रुपये) की राशि का प्राक्कलन नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित किया गया था, जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध अवशेष राशि 6.00 करोड़ रुपये (छः करोड़ रुपये) इस हेतु उपयोग की स्वीकृति दे दी गयी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा शेष 1.21 करोड़ रुपये (एक करोड़ इक्कीस लाख रुपये) की राशि की माँग की गयी है, जिसे शीघ्र ही नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवंटित कर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि इन

योजनाओं का कार्यान्वयन रेलवे के पदाधिकारियों से समन्वय करके शीघ्र करायी जाय।

- (ग) बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा बताया गया कि अशोक राजपथ में कारगिल चौक से दीदारगंज चेक पोस्ट तक रोड बाइडेलिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य की निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। इसके प्राक्कलन में अशोक राजपथ में पथों के किनारे अवस्थित नालों एवं पेभर ब्लॉक की मरम्मत भी शामिल है। निर्देश दिया गया कि यह कार्य माह नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय।
- (घ) बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 02 दिन पूर्व ही जिला पदाधिकारी द्वारा बाईपास थाने के निकट श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए चिन्हित पार्किंग स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि यह स्थल Low Area होने के कारण बरसात का पानी जमा होने के फलस्वरूप पार्किंग हेतु उपयुक्त नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व से चिन्हित पार्किंग स्थल के पीछे लगभग 70 एकड़ भूमि पुनः चिन्हित की गयी है, जो पार्किंग हेतु उपयुक्त है।

सचिव, पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि पार्किंग स्थल तक सम्पर्क पथ का निर्माण एवं चिन्हित स्थल के समतलीकरण हेतु शीघ्र अग्रोत्तर कार्रवाई की जाय। जिला पदाधिकारी, पटना इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

- (ङ) बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि बरसात की समाप्ति के बाद वे एक बार पुनः पटना शहर के पथों यथा एयरपोर्ट, बेली रोड, हार्डिंग पथ, पटना सिटी क्षेत्र, पुरानी बाईपास, राजेन्द्र नगर आदि पथों का निरीक्षण कर लेंगे एवं जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रकाशोत्सव समारोह के पूर्व तक अनिवार्य रूप से मरम्मत कार्य करा लिया जाय।
- (च) पटना सिटी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह पथ में 900 मीटर लंबाई का नाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 800 मीटर लंबाई तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य इस माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

2.2 बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि पटना साहिब गुरुद्वारा के निकट हरमंदिर गली, बाड़े की गली एवं काली स्थान में जलापूर्ति पाईप बिछाने का कार्य 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि चूँकि इन गलियों में पाईप बिछाये जाने के प्रस्तावित कार्य के कारण पी०सी०सी० पथ निर्माण का कार्य अवरुद्ध है, अतः एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जलापूर्ति पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाय ताकि पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।

- (ख) बैठक में उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चौक थाने के पास एवं गुरुद्वारा के अंदर एक-एक बोरिंग की जा रही है तथा इन दोनों बोरिंग से गुरुद्वारा में ही जलापूर्ति की जाएगी, अतः चौक थाने के बोरिंग को भी गुरुद्वारा के अंदर कराया जाना श्रेयष्कर है। इस संबंध में इन्हें अवगत कराया गया कि चौक थाने के बोरिंग से गुरुद्वारा परिसर के अलावा आसपास क्षेत्र के नागरिकों को भी पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

2.3 पटना नगर निगम से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि पटना साहिब क्षेत्र के सभी नाली-गली की योजना की निविदा प्रकाशित हो गयी है। निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं का कार्य माह नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- (ख) बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मंगल तालाब के निकट कई स्थानों पर नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण नाले के पानी का बहाव रास्ते में हो रहा है। कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इसका निरीक्षण करके, नाले की शीघ्र मरम्मत कराना सुनिश्चित कराया जाय।
- (ग) सहायक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि कंकड़बाग से पटना सिटी तक सभी फ्लाईओवरों पर लाईट बंद है, जिसकी मरम्मत हेतु पटना नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि इस हेतु लगभग 1.00 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) की राशि की आवश्यकता है। पटना नगर निगम द्वारा लाईटों की मरम्मत का प्राक्कलन तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है, जिसे शीघ्र उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
- (घ) कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पटना सिटी क्षेत्र के सभी पथों/गलियों में लाईट की आवश्यकता के संबंध में पुनः स्थल निरीक्षण कर लें ताकि कोई भी पथ/गली छूट नहीं जाए।
- (ङ) कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पटना सिटी क्षेत्र में आयोजन स्थलों का निरीक्षण करके, उनमें पेयजल की व्यवस्था, सफाई की समुचित व्यवस्था, जलजमाव के निराकरण की व्यवस्था हेतु अग्रिम योजना तैयार कर ली जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि पटना साहिब क्षेत्र के सभी पथों एवं गलियों में छठ पर्व से 24x7 सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि का रहे।
- (च) कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि 400 डिजाईनर डस्टबिन क्रय की जा रही है, जिसे शहर के मुख्य पथों पर व्यवस्थित तरीके से लगाया जाएगा। निर्देश दिया गया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान,

बेली रोड, हार्डिंग रोड आदि पथों में प्रकाशोत्सव समारोह के एक माह पूर्व से 24 x 7 सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि का सुनिश्चित किया जाय।

- (छ) सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए पटना नगर निगम प्रभावकारी प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस हेतु आवश्यकता हो तो Outsourcing एजेंसी की सेवा ली जाय। समारोह के अवसर पर सम्पूर्ण आयोजन क्षेत्र में पथों में ब्लीचींग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग आदि कार्य किया जाय। गुरुद्वारा के आस-पास एवं पटना सिटी क्षेत्र में कहीं पर भी नाली ओवरफ्लो नहीं हो एवं कहीं भी कचरा/जलजमाव नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।

2.4 प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी द्वारा बताया गया कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जूता-चप्पल रखने की व्यवस्था मंगल तालाब से गुरुद्वारा की ओर रास्ते में किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को पुनः जूता-चप्पल लेने के लिए उस रास्ते में वापस आना होगा, जिसके कारण आयोजन के समय भीड़ नियंत्रित करने में कठिनाई होगी। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जूता-चप्पल रखने की व्यवस्था मंगल तालाब के निकट स्थित सामुदायिक भवन में करना उचित होगा। जिला पदाधिकारी, पटना से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर पर इस संबंध में स्थल अध्ययन करके निर्णय लेंगे।
- (ख) श्रद्धालुओं के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं यथा-मरम्मत कार्य, शौचालय, पेयजल, रोशनी आदि की व्यवस्था हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ समन्वय करके कार्य कराया जाय। जिन विद्यालयों में पूर्व से विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहाँ विधिवत ससमय विद्युत कनेक्शन लिया जाय।
- (ग) प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी से संबंधित सभी विभागों यथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना नगर निगम आदि का कैम्प कार्यालय पटना सिटी में स्थापित किया जाय ताकि किसी भी समस्या का त्वरित निष्पादन हो सके। इस हेतु स्थल की व्यवस्था अभी से चिन्हित करना आवश्यक है। सभी कैम्प कार्यालयों में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी/अभियंता का मोबाईल नं० भी कैम्प कार्यालय में लगाया जाय। जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे।
- (घ) बैठक में उपस्थित यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा सुझाव दिया गया कि आयोजन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु स्कूल के बसों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से अपेक्षा है कि इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- (ङ) आयोजन के समय श्रद्धालुओं के संभावित अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में अग्निशामक यंत्र एवं आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, जिसका आपात स्थिति में तत्काल उपयोग किया जा सके। इस हेतु जिला पदाधिकारी,

पटना, अपनी साप्ताहिक बैठकों में इन विभागों के नोडल पदाधिकारी को भी आमंत्रित कर समीक्षा करें।

2.5 ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) गुरुद्वारा के निकट हरमंदिर गली, बाड़े की गली आदि पथों में बिजली के तार बृहद पैमाने पर रोड एवं गली के उपर जाल की तरह फैले हुए हैं तथा कई स्थानों पर लटक रहे हैं, जिसे व्यवस्थित कराने का निर्देश पेसू के अभियंता को पूर्व में दिया गया था। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। बैठक में उपस्थित पेसू के अभियंता को निर्देश दिया गया कि शीघ्र तार को व्यवस्थित किया जाय। इस क्षेत्र में कहीं भी तार झूलता नजर नहीं आये, वे इसे सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि वे इसके पर्यवेक्षण हेतु एक दल गठित करेंगे। यह दल सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र का निरीक्षण करके, पेसू के अभियंता से समन्वय करके, तार को व्यवस्थित कराने एवं बिजली के पोल को अन्यत्र स्थानांतरित करने संबंधी कार्य सुनिश्चित कराएंगे।
- (ख) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी दिनांक 08.07.2016 को आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया था कि बिजली के तार को व्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि कोई अप्रिय घटना की संभावना नहीं रहे एवं पटना सिटी क्षेत्र के सभी जर्जर तारों को बदलने एवं Aerial Bunch Cabling का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ हर हाल में ससमय कराना सुनिश्चित किया जाय तथा यह भी निर्देश दिया गया था कि पटना सिटी सहित नगर कीर्तन वाले मार्ग में कहीं भी बिजली का तार सड़क को ओभर हेड पार नहीं करे। प्रबंध निदेशक, साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि वे इस कार्य की अपने स्तर पर पर्यवेक्षण करके कार्य ससमय पूर्ण करायेंगे।
- (ग) पटना साहिब क्षेत्र में पथों के बीच अवस्थित बिजली के पोल को हटाने का निर्देश पेसू के अभियंता को पूर्व से दिया जाता रहा है ताकि पथों की चौड़ाई बढ़ायी जा सके। बैठक में उपस्थित पेसू के अभियंता द्वारा बताया गया कि पथों के बीच अवस्थित सभी पोल को हटा दिया गया है। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि एक पथ में बीच में अवस्थित पोल को अभी तक नहीं हटाया गया है। पेसू के अभियंता को संबंधित पोल को शीघ्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।
- (घ) गाँधी मैदान टेंट-सिटी, कंगन घाट टेंट-सिटी, श्रद्धालुओं के लिए आवासन हेतु अन्य स्थलों एवं वाहनों के लिए चिन्हित पार्किंग स्थल तथा सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यक कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।

2.6 पर्यटन विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) प्रस्तावित गाँधी मैदान टेंट-सिटी, कंगन घाट टेंट-सिटी एवं वाहनों के पार्किंग क्षेत्र में पेयजल एवं Sanitation की व्यवस्था के संबंध में प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग अपने स्तर

पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करके निर्णय लेंगे ताकि किसी स्तर पर अनिश्चितता की स्थिति नहीं हो।

- (ख) बैठक में सूचना प्राप्त हुई कि पर्यटन विभाग द्वारा चलन्त शौचालय क्रय किया जा रहा है। पटना नगर निगम अन्य शहरी स्थानीय निकायों से चलन्त शौचालय की जानकारी प्राप्त कर लें और आवश्यकता होने पर चलन्त शौचालय की अधियाचना करके प्राप्त करें। सभी चलन्त शौचालयों को चालू हालत में रखने के लिए निकायों को सूचित कर दें।

2.7 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा 60 नये टैंकर क्रय करने की प्रक्रिया की जा रही है एवं 23 पुराने टैंकर की मरम्मत करायी जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अनुरोध है कि उपलब्ध सभी टैंकरों को चालू हालत में रखा जाय ताकि टेन्टेड सिटी, पार्किंग स्थल एवं अन्य अस्थायी आवासन स्थलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- (ख) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यालयों एवं अन्य आवासीय स्थानों में बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था ससमय करायी जाय।

2.8 आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) आयोजन के समय श्रद्धालुओं द्वारा गंगा नदी में कंगन घाट आदि अन्य घाटों पर स्नान/पूजा आदि कार्य किये जाएंगे, जिसमें काफी भीड़ होने की संभावना है। उक्त स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने हेतु एस०डी०आर०एफ० टीम की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय, जो समारोह के पूर्व से इस कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध है कि इस हेतु अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

2.9 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित निदेशक (Culture), कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को निर्देश दिया गया कि चूँकि यह प्रकाशोत्सव समारोह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। वे आयोजन के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु अग्रिम तैयारी करेंगे एवं इस हेतु गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

2.10 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) प्रकाशोत्सव के अवसर पर पी०एम०सी०एच० एवं एन०एम०सी०एच० में डेडीकेटेड वार्ड की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आवासन स्थल, टेंट सिटी एवं

अशोक राजपथ में अस्थाई अस्पताल/चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था तथा अस्पतालों एवं चिकित्सा शिविरों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर आयोजित बैठक में भी निर्देश दिया गया है। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की करेंगे।

2.11 बुडको से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) निर्देश दिया गया कि पटना साहिब क्षेत्र में हरमंदिर जी गुरुद्वारा के आसपास के सभी पथों पर एल०ई०डी० लाईट की व्यवस्था ससमय कर ली जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पथ छूट नहीं पाये। इस हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको पटना नगर निगम के साथ समन्वय करेंगे एवं साप्ताहिक तौर पर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

2.12 रेलवे से संबंधित कार्यबिन्दु (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

(क) दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर द्वारा बताया गया था कि पटना साहिब स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कार्य माह नवम्बर, 2016 तक पूर्ण हो जाएगा। पटना साहिब से पटना घाट तक रेलवे ट्रैक का कार्य एवं स्टेशन का विकास तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य दो-तीन माह में पूर्ण हो जाएगा। उक्त बैठक में निर्देश दिया गया था कि पटना जंक्शन से पटना घाट तक सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, यूरिनल, पार्किंग आदि की व्यवस्था ससमय पूर्ण करायी जाय।

(ख) पटना सिटी से दानापुर तक रेलवे लाईन के ऊपर छः फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु 7:21 करोड़ रुपये की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दी गयी है एवं इस हेतु द्वारा राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है। दिनांक 08.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक में इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश रेलवे के पदाधिकारियों को दिया गया था।

बैठक में रेलवे के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण उक्त बिन्दुओं पर चर्चा नहीं हो सकी।

3. बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव हेतु मात्र 04 माह का समय शेष बचा है, इसलिए सभी संबंधित विभाग, सतत अनुश्रवण करके, गुणवत्तायुक्त कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


6/8/2016

(चैतन्य प्रसाद),


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना


ज्ञापांक- 5123 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/8/16

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


6/8/2016
प्रधान सचिव


ज्ञापांक- 5123 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/8/16

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।


6/8/2016
प्रधान सचिव


ज्ञापांक- 5123 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/8/16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/नूतन राजधानी अंचल/बांकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6/8/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 5123 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/8/16

प्रतिलिपि :- संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/8/2016
प्रधान सचिव

दिनांक- 04.08.2016 को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग
की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती से संबंधित
बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.	चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव	नगर विकास एवं आवास विभाग		
2.				
3.	Anil Kr.	OSD to Commissioner Patna Division, Patna	9431409463	
4.	Rajesh Kumar	ADM Saran	9473191268	
5.	Chaman Prakash Singh	Road Const. Deptt.	9470001264	
6.	S. P. Singh	Road Const. Deptt.	9470001278	
7.	Ram Newaj Juy	EE RCD	8544410014	
8.	Saty Prakash Mishra	Director (Culture)	9431259882	
9.	Sanjay Kr. Singh	Asst. Director (Culture)	9031213107	
10.	Brajesh Kr. Veikal	Asst. Director, I & P.R.D., Bihar, Patna	9431445940	
11.	Lalit Bhushan Rangam, DCLK Patna City	DB&T Adm.	858412368	
12.	M. Das DEO	Education	8544411731	
13.	SDO, Patna City	Patna City	9473191202	
14.	Pankaj Kumar Spl. Officer Rationing	Distt. Administration	9473328050	
15.	Hari Mohan Singh	Police for I.G. Sir	9431653882	
16.	Anil Kumar Prasad ED SL	PTC	9470488588	
17.	Nesim Akh	EE BRJP	8002115920	

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
18.	Dr. Males Prasad	Tourism (Directorate)	9471006708	Dr. Males Prasad 09-08-16
19.	Arvind Kumar	U.D & H. D.	9431625231	Arvind Kumar 4.8.16
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				