

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 27.06.2018 (बुधवार) को मुजफ्फरपुर परिसदन में मुजफ्फरपुर जिला के सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

- नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि CSE, ITC एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के 26 वार्डों में Door-to-Door कूड़ा कलेक्शन कर गीले कचड़ा से खाद बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कम्पनीबाग में 40 पीटों में खाद का निर्माण किया जा रहा है।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इसके लिए 50 हजार डस्टबीन एवं 50 रिक्शा टेला की आपूर्ति हेतु GeM Portal पर Order दिया जा चुका है, परन्तु आपूर्ति हेतु अभी Response नहीं मिल पाया है। आपूर्ति लेने हेतु प्रयास जारी है।

- निर्देश दिया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी 49 वार्डों में शीघ्र Door-to-Door कूड़ा कलेक्शन किया जाय एवं decentralised composting हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर Compost Pit का शीघ्र निर्माण कराया जाय। साथ ही गीले कचड़े से तैयार किये गये खाद का मार्केटिंग किया जाय तथा इसके लिए स्टॉल खोल कर बेचने हेतु दर का भी निर्धारण किया जाय। इसके अतिरिक्त Waste Segregation Centre को पेंटिंग्स एवं फूल-पौधों से सजाने का भी निदेश दिया गया।

यह कार्य साहेबगंज, मोतीपुर एवं कांटी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने इस कार्य हेतु नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को संबद्ध करते हुए उनके मार्गदर्शन में अविलम्ब Segregation, Composting एवं Recycling का कार्य कराने का निदेश दिया।

- यह भी बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से इस आशय का दिशानिर्देश निर्गत है कि सभी पदाधिकारी सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को मुख्यालय में रहकर कार्य करेंगे। शेष दिन बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं की जाँच एवं जनता के बीच जाकर उनके शिकायतों का निराकरण करेंगे। सभी नगर निकायों को तदनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

- हर-घर शौचालय, सबके लिए आवास, हर-घर नल का जल एवं पक्की गली नाली योजना की प्रगति की समीक्षा निकायवार की गयी, जो निम्नवत है :-

(मुजफ्फरपुर नगर निगम) :-

व्यक्तिगत शौचालय :- नगर आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबंध में बताया गया कि कुल लक्ष्य 4000 के विरुद्ध 3727 लाभूकों को प्रथम किस्त की राशि एवं 2872 लाभूकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 855 लाभूकों को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने हेतु जाँच की कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिया गया कि शीघ्र इसकी जाँच कर भुगतान की कार्रवाई की जाय।

सामुदायिक शौचालय :- नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि कुल 72 स्थानों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें 44 स्थानों का NOC अंचलाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्राप्त हो चुका है। इसके निर्माण हेतु तीसरी बार निविदा हो चुकी है। दो बार निकाली गयी निविदा में किसी ने भाग नहीं लिया। तीसरी बार

निकाली गयी निविदा में एकल निविदा प्राप्त हुयी है। इस एकल निविदा को अनुमोदन हेतु विभाग में भेजा गया है। यह भी बताया गया कि चयनित 72 स्थानों के अलावे अन्य और स्थानों पर भी सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है।

सबके लिये आवास :- इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि कुल लाभूकों की संख्या 769 के विरुद्ध 577 लाभूकों को प्रथम किस्त एवं 321 लाभूको को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। 77 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर इस योजना के तहत लगभग 9603 मकानों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें BLC 2098, AHP 5772, CLSS 649 एवं ISR 1084 है। (125 Slums में)

हर-घर नल का जल :- इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के 49 वार्डों में प्रत्येक वार्ड से एक-एक नल जल की योजना लेकर कुल 49 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के पश्चात् निविदा की कार्रवाई की जा चुकी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

नगर आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बन्द पड़े 11 जल मीनारों को चालू कराने हेतु बुडको से आग्रह किया गया है।

बैठक में उपस्थित बुडको के अभियंता को निर्देश दिया गया कि वर्तमान नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ-साथ एक अनुभवी अभियंता भी हैं। इनके साथ बन्द पड़े 11 जलमीनारों का निरीक्षण कर अविलम्ब चालू कराया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर में रहकर अविलम्ब शहर के जल निकासी योजना पर कार्य प्रारम्भ करायी जाय ताकि शहर को जलजमाव की समस्या से मुक्त किया जा सके।

- **गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना :-** इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि द्वितीय वरीयता सूची में कुल 47 कच्ची गली-नाली योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें 44 योजनाओं का कार्यादेश भी निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड में (तीसरा+चौथा) वरीयता में एक-एक योजना लेने हेतु कनीय अभियंता को प्राक्कलन बनाने का निदेश दिया गया है। कनीय अभियंता द्वारा प्राक्कलन बनाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
- **रैन बसेरा (आश्रय स्थल) :-** नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 09 रैन बसेरा (आश्रय स्थल) पूर्व से निर्मित है, जिन्हें अपग्रेड करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त चन्दवारा में एक रैन बसेरा का निर्माण कराया जा रहा है।

निर्देश दिया गया कि बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं हॉस्पिटल में भी रैन-बसेरा (आश्रय स्थल) का निर्माण कराया जाय। इस संबंध में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा भी आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।

- साहेबगंज, मोतीपुर एवं कॉटी नगर पंचायत के हर घर शौचालय, सबके लिये आवास, हर घर नल का जल एवं पक्की गली-नाली योजना के प्रगति की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त निम्नवत निर्देश दिये गये :-

- i. सभी नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्रों को अगस्त 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) कराना सुनिश्चित करें।
 - ii. सभी लम्बित योजनाओं का कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण कराया जाय तथा अद्यतन प्रतिवेदन वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
 - iii. सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, इसे सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर गंभीरता से लिया जायेगा तथा संबंधितों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
 - iv. नल-जल की योजना में लगने वाले पाईप को सिपेट से सत्यापित कराकर ही लगाना सुनिश्चित करें तथा पाईपलाईन के कार्यों का फोटोग्राफी भी करायी जाय।
 - v. नल जल योजना में जो संवेदक कार्य कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें 05 साल तक इसका रखरखाव भी करना होगा, इसे सभी नगर निकाय सुनिश्चित करेंगे।
- धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3568 / न०वि०एवंआ०वि०, पटना

दिनांक 09/07/2018

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, साहेबगंज/मोतीपुर/काँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3568 / न०वि०एवंआ०वि०, पटना

दिनांक 09/07/2018

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3568 / न०वि०एवंआ०वि०, पटना

दिनांक 09/07/2018

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव