

दिनांक- 02.11.2017 श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के समापन समारोह की तैयारियों के समीक्षा हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- संलग्न।

कार्यवाही :-

श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती समारोह के सफल आयोजन दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 के मध्य सम्पन्न हुआ। उक्त आयोजन का समापन समारोह दिसम्बर, 2017 में मनाया जाना है, जिसके लिए संबंधित विभागों द्वारा अपने अधीन कार्यों को किया जा रहा है। उक्त कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक- 02.11.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अध्यक्षता में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई तत्पश्चात् विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त निम्नवत् निदेश दिए गए :-

संबंधित विभाग/कार्यकारी एजेंसी	निदेश
पथ निर्माण विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गुरु गोविन्द सिंह पथ एवं गुरु गोविन्द सिंह लिंक पथ का वार्षिक रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय।</li> <li>2. गुरुगोविन्द सिंह पथ में कल्मर्ट निर्माण कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाय।</li> <li>3. बाजार समिति के निकट नवनिर्मित सड़क के मोड़ पर व्याप्त जल जमाव को दस दिनों के अंदर दूर किया जाय।</li> <li>4. अशोक राजपथ में पेविंग के शेष बचे कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाय।</li> <li>5. बाईपास के निकट प्रस्तावित मुख्य पार्किंग स्थल तक सम्पर्क पथ का निर्माण कराया जाय।</li> <li>6. मीठापुर बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन ओभर ब्रीज के सर्विस लेन की मरम्मत करायी जाय।</li> </ol>
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाईपास एवं कंगन घाट में प्रस्तावित टेंट सिटी में पेय जलापूर्ति हेतु स्रोत उपलब्ध कराया जाय।</li> <li>2. टेंट सिटी में आवासन स्थल पर आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कराये जानेवाले पेयजल कार्य का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जाय।</li> <li>3. पार्किंग स्थल पर पेयजल से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जाय।</li> <li>4. टैंकर से जलापूर्ति हेतु पूर्व में क्रय किये गये सभी टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।</li> <li>5. टैंकर का विकसित प्लान तैयार किया जाय।</li> <li>6. आवासन हेतु चयनित विद्यालयों में पूर्व में निर्मित शौचालयों का रख-रखाव तथा रंग-रोगन एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण किया जाय।</li> </ol>

ऊर्जा विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पटना सिटी क्षेत्र एवं गुरुद्वारा के आस-पास जर्जर तारों को बदलना एवं Aerial Bunch Cabling कार्य का सुदृढीकरण कराया जाय।</li> <li>2. टेंट सिटी हेतु चयनित स्थलों पर ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता का आकलन कर ससमय आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।</li> <li>3. बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।</li> <li>4. टेंट सिटी, पार्किंग स्थल, कंगन घाट एवं गुरुद्वारा में विद्युत व्यवस्था का सतत पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जाय।</li> </ol>
शिक्षा विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्रद्धालुओं एवं पुलिस के आवासन हेतु चयनित विद्यालयों में पूर्व में की गयी मरम्मत एवं निर्मित स्थायी शौचालयों, यूरिनल, स्नानागार आदि का रख-रखाव कार्य BSEIDC के माध्यम से करा लिया जाय।</li> <li>2. चयनित विद्यालयों में विद्युत वायरिंग की आवश्यक मरम्मत करा लिया जाय।</li> </ol>
स्वास्थ्य विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पी०एम०सी०एच०, एन०एम०सी०एच० तथा गुरुगोबिन्द सिंह अस्पताल में डेडीकेटेड वार्ड की स्थापना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्राईवेट अस्पतालों में भी इस प्रकार की व्यवस्था आयोजन के समय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।</li> <li>2. टेंट सिटी में चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाय।</li> <li>3. गुरुद्वारा एवं कंगन घाट में अस्थायी अस्पताल की स्थापना की जाय।</li> <li>4. चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का आकलन कर आवश्यकतानुसार अन्य जिलों से चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ मांग कर ली जाय।</li> <li>5. एम्बुलेंस, दवा एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर ली जाय।</li> <li>6. वृद्धजनों एवं दिव्यांगों हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।</li> <li>7. आयोजन अवधि में ब्लड हेतु सभी ब्लड बैंकों से समन्वय कर ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।</li> </ol>
परिवहन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा श्रद्धालुओं के लिए मुक्त रिंग बस सर्विस हेतु वाहनों की व्यवस्था ससमय कर ली जाय।</li> <li>2. मुक्त रिंग बस सर्विस 20-28 दिसम्बर तक प्रदान की जायेगी, जिसके लिए 100 बसों का चयन किया गया है। आवश्यकतानुसार बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।</li> <li>3. अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन हेतु रेलवे से समन्वय स्थापित कर विस्तृत प्लान तैयार कर ली जाय।</li> <li>4. आयोजन अवधि में मुक्त रिंग बस सर्विस हेतु चलाये जाने वाले बसों का Decoration पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए पर्यटन विभाग से समन्वय स्थापित कर ससमय कार्य कराया जाय।</li> <li>5. अतिरिक्त Flight के परिचालन हेतु संबंधित एयरलाईन एवं एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से समन्वय स्थापित कर प्लान तैयार कर ली जाय।</li> </ol>

<p align="center"><b>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पटना शहर के सभी व्यवसायिक होर्डिंग को प्रचार-प्रसार के उपयोग हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।</li> <li>2. समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि हेतु पर्यटन विभाग से समन्वय कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।</li> <li>3. टी.वी. चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार आदि हेतु पर्यटन विभाग से समन्वय कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।</li> <li>4. फ्लैक्स, होर्डिंग के अधिष्ठापन की स्वीकृति तथा संख्या आदि से संबंधित कार्य ससमय पूर्ण कर ली जाय।</li> </ol>
<p align="center"><b>गृह विभाग</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुलिस पदाधिकारी एवं बल की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन करते हुए आवश्यक तैयारियाँ ससमय पूर्ण कर ली जाय।</li> <li>2. पुलिस बलों के मूवमेंट, आवासन, भोजन, ईंधन आदि के लिए प्लान तैयार कर आवश्यकतानुसार राशि के आवंटन की व्यवस्था की जाय।</li> </ol>
<p align="center"><b>रेलवे</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पटना सिटी से दानापुर तक रेलवे लाईन के उपर छः फुट ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत है। बैठक में उपस्थित रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 06 फुट ओवर ब्रीज में से 03 का निर्माण आयोजन से पूर्व कर लिया जायेगा। शेष फुट ओवर ब्रीज को भी शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।</li> <li>2. पटना साहिब एवं पटना घाट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के सुविधा हेतु सभी प्रकार की तैयारियाँ ससमय पूर्ण कर ली जाय।</li> <li>3. पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर यात्री निवास/रिटायरिंग रूम की व्यवस्था की जाय।</li> </ol>
<p align="center"><b>पटना नगर निगम</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आयोजन क्षेत्र के सभी नालों की उड़ाही एवं मरम्मति ससमय पूर्ण किया जाय।</li> <li>2. नियमित फॉगिंग किया जाय।</li> <li>3. सम्पूर्ण पटना सिटी क्षेत्र एवं पटना नगर की प्रमुख सड़कों की सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।</li> <li>4. आयोजन क्षेत्र में कई मकान मालिकों के द्वारा घरों के बाहर बड़ी संख्या में नल लगा लिये गये है, जिसके कारण पानी की बर्बादी हो रही है। साथ ही जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिसके आलोक में सर्वे कराकर सभी अवैध नलों को बंद करने का कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।</li> <li>5. सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थलों पर डस्टबीन रखा जाय।</li> <li>6. आयोजन क्षेत्र में बेहतर सफाई करने हेतु स्पेशल टीम का गठन कर Areawise सफाई कार्य अभी से प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि सफाई का स्तर बढ़ जाय।</li> <li>7. पूर्व से निर्मित सभी स्थायी प्याऊ की साफ सफाई कर चालू अवस्था में रखा जाय।</li> <li>8. पटना सिटी क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर अस्थायी पियाऊ की व्यवस्था।</li> <li>9. पटना सिटी क्षेत्र में निर्बाध जलापूर्ति की व्यवस्था की जाय।</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. पटना सिटी क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर चलंत शौचालय एवं यूरिनल का अधिष्ठापन किया जाय।</li> <li>11. बुडको द्वारा लगाये गये कई हाई मास्ट लाईट एवं स्ट्रीट लाईट नहीं जल रहे हैं। बुडको से समन्वय कर सभी लाईट को ठीक कराया जाय तथा पटना नगर निगम के चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी एक एक टीम बनाकर रात्रि में हाई मास्ट लाईट एवं स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण करें।</li> <li>12. पटना सिटी क्षेत्र में सभी हाई मास्ट लाईट एवं स्ट्रीट लाईट को क्रियाशील किया जाय।</li> <li>13. चिन्हित घाटों का निर्माण, बैरिकेडिंग एवं प्रकाश की व्यवस्था की जाय।</li> <li>14. आयोजन क्षेत्र के पथों के मेन होल के टूटे हुए ढक्कन को Replace किया जाय।</li> <li>15. मंगल तालाब के आस-पास समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय।</li> <li>16. श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के अवसर पर क्रय किये गये चलंत शौचालय एवं यूरिनल को चालू हालत में रखना है।</li> <li>17. मंगल तालाब के पास नगर विकास एवं आवास विभाग का कंट्रोल रूम स्थापित करना तथा बिहार राज्य जल पर्षद से समन्वय कर पदाधिकारियों का पदस्थापन करना।</li> <li>18. गुरु के बाग के पास रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास है, जिसकी मरम्मत हेतु रेलवे से NOC प्राप्त कर तथा जिला पदाधिकारी, पटना से समन्वय कर अग्रतर कार्रवाई किया जाय।</li> </ol>
पर्यटन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. टेन्ट सिटी के निर्माण से संबंधित सभी कार्य 12 दिसम्बर तक पूर्ण कर लिये जाने का निदेश दिया गया।</li> <li>2. पूर्व आयोजन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए टेन्ट सिटी में जलापूर्ति एवं शौचालय की बेहतर व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।</li> <li>3. निर्माणाधीन टेन्ट सिटी में नियमानुसार बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग से शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।</li> <li>4. टेन्ट सिटी एवं पार्किंग के निर्माण हेतु लीज पर ली जाने वाली भूमि के फसल क्षतिपूर्ति हेतु राशि ससमय आवंटित कर दी जाय।</li> <li>5. कंगन घाट पर पर्यटक सुविधा केन्द्र के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाय।</li> <li>6. श्रद्धालुओं के उपयोग हेतु मानचित्र, रूट मैप, ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की मार्गदर्शिका, दूरभाष निर्देशिका एवं प्रमुख स्थलों पर साईनेज का अधिष्ठापन ससमय कर दिया जाय।</li> <li>7. कंगन घाट के सामने गंगा किनारे निर्माणाधीन भवन तथा महिलाओं के लिए चेजिंग रूम का भी निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।</li> <li>8. कंगन घाट के सामने गंगा किनारे निर्माणाधीन डिलक्स शौचालय का निर्माण कार्य राशि के अभाव में रोके जाने की सूचना पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा किया गया। जिसके आलोक में उक्त कार्य को राज्य योजना मद से कराने का निदेश दिया गया।</li> </ol>

	<p>9. कंगन घाट एवं अन्य स्थलों पर पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन सभी कार्यों को ससमय पूर्ण कर लिया जाय तथा प्रकाशोत्सव के समय कराये गये सभी कार्यों का रख-रखाव कार्य को भी ससमय पूर्ण करना।</p>
<p>जिला प्रशासन, पटना</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु विद्यालयों/अन्य भवनों का चयन शीघ्र करने का निदेश दिया गया।</li> <li>2. हेल्प-डेस्क स्थल का चयन, अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाय।</li> <li>3. पटना जिला क्षेत्रान्तर्गत भीड़ नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय पूर्ण कर ली जाय।</li> <li>4. सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था हेतु SOP तैयार कर लिया जाय।</li> <li>5. आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं/विशिष्ट अतिथियों के ठहरने हेतु होटल/लॉज को चिह्नित कर लिया जाय।</li> <li>6. पुल निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य में भूमि विवाद की समस्या को वैशाली डी०सी०एल०आर०, रैयतों तथा संवेदकों के साथ समन्वय कर दूर किया जाय।</li> <li>7. बाईपास थाना के निकट प्रस्तावित मुख्य पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य पार्किंग स्थलों यथा- बाजार समिति प्रांगण, जुडिशियल एकेडमी, गायघाट पुल के नीचे सिटी हाई स्कूल आदि स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाओं यथा- जेनरेटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यूरिनल शौचालय, पेयजल, सी०सी० टी०भी० कैमरा, चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।</li> <li>8. नगर कीर्तन के अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था संबंधी SOP अलग से तैयार किया जाय।</li> <li>9. आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों पूर्ण कर ली जाय।</li> <li>10. आयोजन क्षेत्र में कई स्थानों पर टेलीफोन के पोल बीच रास्ते में हैं। जिला प्रशासन को BSNL से समन्वय कर NOC प्राप्त करने का निदेश दिया गया। तदनुसार पोल को ऊर्जा विभाग द्वारा उखाड़ा जायेगा।</li> </ol>
<p>पुलिस प्रशासन, पटना</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ट्रैफिक प्लान तैयार करना एवं तदनुसार आरक्षी, ट्रॉली, ट्रैफिक पोस्ट आदि की व्यवस्था ससमय कर ली जाय।</li> <li>2. बाललीला गुरुद्वारा सहित आयोजन क्षेत्र में उपस्थित अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जाय।</li> <li>3. पुलिस बल की आवश्यकता का आकलन करते हुए उनके आवासन एवं परिवहन आदि की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार कर ली जाय।</li> <li>4. पटना सिटी चौक थाना परिसर में बड़ी संख्या में वाहनों को कतिपय कारणों से रखा गया है, जिसे हटाते हुए Campus Development का कार्य कराने का निदेश दिया गया।</li> <li>5. आयोजन क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्ती तथा अवैध वाहन पार्किंगों को हटाने हेतु अग्रोतर कार्रवाई की जाय।</li> <li>6. पटना सिटी क्षेत्र में वैकल्पिक पार्किंग स्थलों का चयन कर लिया जाय।</li> </ol>

<b>जिला प्रशासन, वैशाली</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वैशाली जिलान्तर्गत कंगन घाट पर भीड़ नियंत्रण, विधि-व्यवस्था संधारण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार कर लिया जाय।</li> <li>2. कंगन घाट पर वैशाली जिला में पड़ने वाले भूमि को चिह्नित कर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।</li> <li>3. कंगन घाट पर होने वाले भीड़ को ध्यान में रखते हुए वैशाली जिले से दो नोडल पदाधिकारी नामित करने का निदेश दिया गया है।</li> <li>4. गतका के लिए वैशाली जिले में पड़ने वाले गंगा नदी के किनारे का जगह चिह्नित किया जाना है, जिसके लिए आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना भ्रमण कर स्थल चयन करेंगे। तदनुसार जिला पदाधिकारी, वैशाली अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।</li> </ol>
---------------------------------	---

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

8/11/2017

(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-02ब०/विविध-21-59/2014 7254 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8/11/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/2014 7254 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि:- श्री जी०एस० कंग, अध्यक्ष, उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति, राज्य वेतन आयोग (नया सचिवालय) कार्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8/11/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/2014 7254 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 9/11/17















प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा एवं प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/सचिव (संशाधन), वित्त विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, जिला/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मुख्य महाप्रबंधक, BSNL, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंधक, तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/11/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

दिनांक- 02.11.2017 श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के समापन समारोह की तैयारियों के समीक्षा हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.	Rajesh Kumar	DIG, Patna	9431822955	Rajesh 2/11/17
4.	S. K. Kumari Joint Secy	Health Deptt.		L
5.	Chandra Shekhar Singh	Addl. Sec. Home Deptt.	9473197823	Chandra 2/11/17
6.	Chandray Anant Narayan	Chief of Administration BSRTC	9162664390	Chandray 2/11/17
7.	Shailesh Kumar R.P.M, District NHM, Patna Division	Health & Family Welfare	8986913283	Shailesh 2/11/17
8.	Dr Pramod Singh	CS Patna	9470003600	(Dr) Pramod 2/11/17
9.	Khalesh Anand.	AO, SHS	8544402232	Khalesh 2/11/17
10.	Pankaj Sr.	SOR, Patna	9473328050	Pankaj 2/11/17
11.	AJAY SR.	E.O, Patna City PML	9470488627	Ajay 02.11.2017
12.	Chandra Shekhar Sr.	BSE/Patna SBPDCL	7763814503	Chandra 02/11/17
13.	Rakesh Kumar	PD, SIU-4 Baidoa	8844413107	Rakesh 02/11/17
14.	Titendra Kumar	DPD, Baidoa	8544413127	(Dr) Titendra 2/11/17
15.	Sanjeev Kr. Sanjan	EEB/P/Patna SBPDCL	7033291910	Sanjeev 2/11/17
16.	Krishna Murari	SE, Central Circle RCD, Patna	9470001335	Krishna 2/11/17
17.	Raghavendra Kumar	CE (M) / PHED	9431361433	Raghavendra 2/11/17

18	Santosh Kumar Executive Engineer	BRSF	8544427932	
19	Delip Kumar GM, PESU Bihār	SBPDC L	7763814069	 02.11.17
20	Gyaneshwar Babu	I, PRD	8986156872	 02.11.17
21	S.P. Mishra	Deptt. of Art, Culture & Youth	9431259882	 2/11/17
22	आनन्द कुमार	ऊका संरक्षित एवं युवा विभाग	9860199721	 आनन्द कुमार 2/11
23	S.K. Singh	Railways	9771449201	 2/11
24	SUSHIL KUMAR	Secy to Patna Commissioner	9431691417	
25	ATUL PRIYADARSHI	ADRM/DNR/ECR	9771449001	 Atul
26	Awadheesh Kumar	E-E, B.S.T.D.C Patna	8544418293	
27	PUSA KASERA	Company Secretary B.S.T.D.C Patna.	8544401920	 2/11/17
28	Swapnil	DCCR Hajipur.	8544412403	 2/11/2017
29	अमित कुमार	अ निए बिहार एन निए बिहार	7761859835	 02/11/17
30	Suresh Pr. Singh	EE/RC/Inte. cts	9470001278	 02/11/17
31	Rakesh K. Dubey	Addl. SP. Patna	9431822117	 2/11/17
32				
33				
34				
35				
36				