







- (6) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (7) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (8) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (9) अरेराज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (10) नोखा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सिविल कार्य पूर्ण हो गया है। विधुत, जलापूर्ति कार्य का परिमाण विपत्र विभाग में भेजा गया है। शीघ्र निष्पादन करने का निदेश अभियंत्रण शाखा को दिया गया।
- (11) रोसड़ा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सिविल कार्य पूर्ण है। विधुत, जलापूर्ति कार्य चल रहा है।
- (12) मनिहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (13) रामनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (14) जनकपुर रोड— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन में प्लीथ तक कार्य पूर्ण है।
- (15) बांका— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन में फिनिशिंग कार्य चल रहा है।
- (16) अमरपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (17) मीरगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन में विधुत, जलापूर्ति कार्य कराना है। निदेश दिया गया कि शीघ्र कार्य पूर्ण करें।
- (18) महाराजगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (19) केसरिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (20) विक्रम— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को एक माह में हस्तानान्तरित हो जाएगा।
- (21) ठाकुरगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे। स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

- (22) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य माह अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (23) पीरो— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य माह नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (24) बैरगनियां— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन में विद्युत, जलापूर्ति कार्य चल रहा है। अक्टूबर माह तक पूर्ण हो जाएगा।
- (25) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन में प्रथम तल का ढलाई कार्य हेतु सटरिंग कार्य चल रहा है। शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- (26) सिमरी बख्तियारपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का एकरारनामा हो गया है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
- (27) कोचस— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का प्राक्कलन विभाग में भेजा गया है। अभियंत्रण शाखा को निदेश दिया गया कि शीघ्र प्राक्कलन स्वीकृति की कार्रवाई करें।
- (28) महुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जिला पदाधिकारी से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में :-

- (1) औरंगाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट बनाकर महालेखाकार को भेजा गया है।
- (2) बांका— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। जानकारी प्राप्त कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (3) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
- (4) अरवल— कार्यपालक अभियंता डुडा को शीघ्र प्रतिवेदन बनाकर भेजने का निदेश दिया गया।
- (5) गया— सहायक अभियंता डुडा द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के विषय में नहीं बताया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन तैयार कर शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (6) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार में 10 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

- (7) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं बना है। शीघ्र बनाकर समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (8) पटना-2— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार को भेज दिया गया है।
- (9) रोहतास— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (10) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है। जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- (11) पूर्णियां— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का तीन कंडिका निरस्त हो गया है। शेष का अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- (12) शिवहर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है।
- (13) वैशाली— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है।
- (14) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का दो कंडिका निरस्त हो गया है। शेष का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- (15) बेगूसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सत्र-2016-17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है। शेष का तैयार किया जा रहा है।
- (16) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है।
- (17) मोतिहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सत्र-2016-17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार के पास समर्पित है।
- (18) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है।
- (19) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार है। शीघ्र जिला पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- (20) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार है।
- (21) छपरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जानकारी नहीं है।



- (22) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जानकारी नहीं है। निदेश दिया गया कि जानकारी प्राप्त कर शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें।
- (23) अररिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है।
- (23) कटिहार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का तीन कंडिका निरस्त हो गया है।
- (24) शेखपुरा— कनीय अभियंता डुडा के द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता नहीं है। अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं है।
- (25) सिवान— कार्यपालक अभियंता डुडा को जानकारी नहीं थी। निदेश दिया गया कि शीघ्र अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करें।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में :-

- (1) अररिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि आर0डब्लू0डी0 के पास 1027.00 लाख है। अभी तक आर0डब्लू0डी0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है।
- (2) अरवल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 169.00 लाख रूपये में से 80.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जा चुका है। शेष जिला पदाधिकारी के पास है।
- (3) बांका— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा पृच्छा के साथ वापस किया गया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र सम्पर्क कर निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
- (4) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 144.90 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा है।
- (5) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 1155.00 लाख रू0 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। शीघ्र तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (6) पं0 चम्पारण— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि कोई जानकारी नहीं है।
- (7) कैमुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 100.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है। 86.68 लाख एवं 27.00 लाख की उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग में उपलब्ध कराया गया है।



- (8) कटिहार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि डुडा में उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।
- (9) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (10) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास जमा है।
- (11) नालन्दा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र समर्पित कर देंगे।
- (12) डुडा-1, पटना— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि कोई जानकारी नहीं है। जानकारी कर शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (13) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि त्रुटि सुधार कर 50.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास समर्पित कर दिया गया है।
- (14) सिवान— कार्यपालक अभियंता डुडा को उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र जमा करने का निदेश दिया गया।
- (15) सुपौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।

सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित नगर निकायों के योजनाओं का सतत तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विभाग को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

1190 वि० अ० (के०) 236/2017

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-

1286

पटना, दिनांक- 10/10/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/अधीक्षण अभियंता (डुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग