

दिनांक-06.07.16 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न Smart City, AMRUT एवं Metro Rail योजना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
2. श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
3. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-निदेशक, न0वि0एवंआ0वि0।
4. श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, न0वि0एवंआ0वि0
5. श्री अजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, न0वि0एवंआ0वि0।
6. श्री राजकिशोर सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, न0वि0एवंआ0वि0।

योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-

1. Smart City योजना के अन्तर्गत चयनित शहर भागलपुर के लिए SPV के गठन हेतु शीघ्र कार्रवाई किया जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी स्मार्ट सिटी)
2. Smart City योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ शहरों के लिए भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर मंत्रालय से प्राप्त फलाफल का पता किया जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी स्मार्ट सिटी)
3. Smart City योजना के अन्तर्गत पटना शहर को शामिल करने के लिए नगर आयुक्त, पटना, SPUR से अपेक्षित सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार कराये जाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी स्मार्ट सिटी)
4. पटना मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत मंत्रालय से प्राप्त निदेश के अनुपालन में DPR की 25 कॉपी भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु RITES के क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी मेट्रो रेल)
5. पटना मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार करने हेतु RITES Ltd./ अन्य Consultant से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी मेट्रो रेल)
6. पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए निर्धारित Route Allignment के आलोक में प्रस्तावित Science City एवं नृत्य कलामंदिर के स्थिति का आकलन किया जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी मेट्रो रेल)
7. AMRUT योजना के अधीन स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के लिए BRJP द्वारा प्रकाशित निविदा की अद्यतन स्थिति प्राप्त किया जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी AMRUT)

8. AMRUT योजना के अधीन लंबित 5 DPR की वास्तविक स्थिति की जानकारी BRJP से पता करके DPR उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता से दूरभाष पर वार्ता करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी AMRUT)

9. AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित DPR की तकनीकी मूल्यांकन हेतु SLTC की बैठक बुलाने हेतु संचिका उपस्थित किया जाय। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी AMRUT)


10. AMRUT योजना के अधीन वर्ष 2016-17 का Action Plan तैयार कराने हेतु कार्रवाई करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी AMRUT)

11. AMRUT योजना के अधीन पटना में पार्क के विकास के लिए 1.8 करोड़ रू0 राशि कर्णांकित है, उसका प्रस्ताव पटना नगर निगम द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजा गया है, उसे वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्पर्क कर उसका DPR तैयार करावें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी AMRUT)





प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-21-06/2015 1347

दिनांक-11/7/16

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव।

