

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक— 04.07.2017 को 4:00 बजे अपराह्न में 350वें प्रकाश पर्व के समापन समारोह दिनांक—23—25 दिसम्बर 2017 तक मनाने हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:—

दिनांक :- 04.07.2017

समय :- 4:00 बजे अपराह्न

उपस्थिति :- संलग्न

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा उपस्थित सभी विभागीय प्रतिनिधियों को 350वें प्रकाश वर्ष 2016 को सफल बनाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समापन समारोह को भी उसी तन्मयता से तैयारी किए जाने के निर्देश के साथ बैठक प्रारम्भ की गई।

गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा श्री गोविन्द सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व समापन समारोह 23—25 दिसम्बर 2017 को मनाया जायेगा।

1. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा मुख्य सचिव महोदय बिहार की अध्यक्षता में दिनांक—02.06.2017 की बैठक में निम्नलिखित मुख्य व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया था।

(i) इस समापन समारोह की सभी गतिविधि कंगन घाट पर केन्द्रित होगी। अतः 40—50 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई। पिछले वर्ष हाजीपुर प्रशासन द्वारा कंगन घाट पर 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी। इस संबंध में जिलाधिकारी वैशाली को पत्र दिए जाने का निर्देश नोडल पदाधिकारी को दिया गया।

(ii) कंगन घाट पर 10—15 हजार श्रद्धालुओं के आवासन हेतु टेंट सिटी का निर्माण, 3 से 4 हजार लोगों के बैठने योग्य स्टेडियम जैसी व्यवस्था किये जाने का अनुरोध गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया गया था। इस संबंध में पर्यटन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधी को आकलन कर आवश्यक कार्रवाई ससमय किए जाने का निर्देश दिया गया।

2. प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर जिन-जिन संसाधनों का निर्माण पूर्व में जिन विभागों द्वारा किया गया था वे सभी विभाग अपने द्वारा सृजित संसाधनों का निरीक्षण कर उसे क्रियाशील रखेंगे। सभी विभागाध्यक्ष अपने स्तर से इसे सुनिश्चित करेंगे।

3. विधुत विभाग:- उपस्थित प्रतिनिधी द्वारा बताया गया कि कंगन घाट में Public Connection नहीं होने के कारण ट्रान्सफॉर्मर हटा लिया गया है, इसे पुनः लगा दिया जायेगा। पिछले वर्ष 11 KVA का Single line लगाया गया था उसे Double कर दिया जायेगा। निर्देश दिया गया कि पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर कंगन घाट क्षेत्र के लिए तैयारी अभी से प्रारम्भ कर दी जाय।

4. कार्यपालक पदाधिकारी पटना सिटी द्वारा बताया गया कि कंगन घाट क्षेत्र में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी वैशाली को अलग से पत्र दिए जाने का निर्देश दिया गया।

5. छोटे वाहन के पार्किंग के लिए मंगल तालाब के दक्षिण स्थित उच्च विद्यालय के मैदान का चयन किया गया जबकि बड़े वाहनों की पार्किंग पूर्व वर्ष की भांति बायपास में बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी पटना द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने का निर्देश दिया गया।

6. श्री कृष्ण नेमोरियल हॉल पटना तथा रामदेव महतो सामुदायिक भवन, पटना सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन कला संस्कृति विभाग के द्वारा कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
7. पुलिस विभाग के उपस्थित प्रतिनिधी को पटना सिटी क्षेत्र में पूर्व वर्ष के आयोजन के अनुभव के आधार पर तैयारी किए जाने का निर्देश दिया गया। पूर्व वर्ष के अच्छे आयोजन के फलस्वरूप इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि की आशा है। इस आकलन के साथ तैयारी की जाय। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा पुलिस बल के आवासन स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था रखे जाने का अनुरोध किया गया। यह भी बताया गया कि आयोजन के समय काफी ठंडक होगी। अतः अलाव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होगी।
8. श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु 20-26 दिसम्बर 2017 तक वाहनों की व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष 197 बसों को चलाया गया था। इस वर्ष कम से कम 100 बसों को चलाये जाने हेतु तैयारी किए जाने का निर्देश परिवहन विभाग के प्रतिनिधि दिया गया।
9. पूर्व की भांति प्रकाशोत्सव से संबंधित लगाये जाने वाले सभी होर्डिंग्स की व्यवस्था आदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की अध्यक्षता में कराए जाने का निर्णय लिया गया।
10. पूर्व वर्ष की भांति सफाई, शौचालय के रख-रखाव एवं रोशनी की व्यवस्था किए जाने का निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम पटना को दिया गया है। पिछले वर्ष बनाये गए सभी प्याऊ का निरीक्षण कर आवश्यक रख-रखाव कर चालू स्थिति में लाने का भी निर्देश दिया गया। नगर निगम एवं बुडको द्वारा अधिष्ठापित सभी High Mast Light तथा Street light का निरीक्षण कर सभी को कार्यरत स्थिति में लाने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश, पटना नगर निगम तथा बुडको को दिया गया।
11. पथ निर्माण विभाग द्वारा पिछले वर्ष कराये गये सभी कार्यों का निरीक्षण कर अधूरे कार्य को पूर्ण कराना, आवश्यक रख-रखाव कराये जाने का निर्देश दिया गया। गुरु गोविन्द सिंह लिंक पथ के Cross drainage द्वारा जल बहाव नहीं होने, पथ के किनारे बने नाला के अधूरे होने तथा अतिक्रमण की जाँच जिला प्रशासन पटना, पथ निर्माण विभाग एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने हेतु दिनांक- 06.07.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे का समय निर्धारित किया गया।
12. भवन निर्माण विभाग द्वारा आवासन हेतु विद्यालयों की मरम्मत शौचालय एवं जलापूर्ति कार्य प्रकाशोत्सव के अवसर पर कराए गये थे। उनका निरीक्षण कर रख-रखाव तथा रंग-रोगन हेतु तैयारी किए जाने का निर्देश दिया गया। कंगन घाट क्षेत्र के वृहत बैरिकेटिंग हेतु आवश्यक तैयारी किए जाने का निर्देश भवन निर्माण विभाग के उपस्थित प्रतिनिधी को दिया गया।
13. स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित प्रतिनिधी को अपने विभाग से संबंधी तैयारियाँ यथा- आयोजन क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कैम्प लगाये जाने का निर्देश दिया गया।
14. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व वर्ष में टेंट सिटी एवं लंगर स्थल में जलापूर्ति की व्यवस्था की गई थी। कंगन घाट क्षेत्र में 350वें प्रकाशोत्सव के समापन समारोह हेतु अपने विभाग से संबंधित आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया।

012

350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर 6 अदद फुट ओभर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति रेलवे को दिया गया था। पथ निर्माण विभाग के माध्यम से राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। अद्यतन भौतिक प्रगति की जानकारी नहीं है। अगली बैठक में रेलवे के प्रतिनिधि को समीक्षा हेतु बुलाये जाने का निर्देश दिया गया।

15. प्रधान सचिव द्वारा पर्यटक सूचना केन्द्र के निर्माण कार्य के संबंध में पृच्छा की गई। निर्देश दिया गया कि N.G.T./SEIAA से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य कराया जाय।

16. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर शौचालय निर्माण, स्थायी प्याऊ निर्माण, पोर्टेबल यूनिरल, चलंत शौचालय, स्ट्रीट लाईट की मरम्मत, स्टेनलेस स्टील टैंकर क्रय, सफाई कार्य हेतु ट्रैक्टर का क्रय, आयोजन क्षेत्र के विभिन्न गली एवं नालियों का जीर्णोद्धार आदि की योजनाएँ स्वीकृत की गयी थी। नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना को निदेश दिया गया कि उक्त पूर्व से कार्यान्वित कार्यों का अनुश्रवण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

17. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर संबंधित विभाग/निकाय को विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया।

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा बताया गया कि पूर्व वर्ष के 350वें प्रकाशोत्सव के सफल आयोजन के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है तथा समापन समारोह के सफल आयोजन का सरकार पर बड़ा उत्तरदायित्व है। अतः सभी विभाग को पूर्व की भाँति सभी आवश्यक स्वीकृति, निविदा तथा आवंटन की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भी निर्देश दिया गया। अगली बैठक आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना की अध्यक्षता में आहुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

7/7/2017
(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-37/2014 4545 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 11/7/17
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान
आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।




7/7/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-37/2014 4545 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 11/7/17
प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा एवं प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/सचिव (संशाधन), वित्त विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, जिला/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/निदेशक, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/प्रबंधक, तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब/उप मिशन निदेशक, बिहार विकास निशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/7/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

48

दिनांक- 04.07.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाश पर्व के समापन समारोह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.	कानूनी अधिकारी	कानून, परना प्रशासन	9473191425	
2.	अभिषेक सिंह,	Municipal Commission, Patna		
3.	अशोक कुमार सिंह अपर सचिव	परना		
4.	सत्य प्रकाश मिश्र निदेशक, संस्कृति, DACY	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	9431259882	31/7/17
5.	कृष्णा प्रसाद कला संस्कृति, परना	परना सि. सि.	9470001335	31/7/17
6.	दिलीप कुमार	SRPDCL	7763814068	31/7/17
7.	नारणी दास अ. अभि. परना भवन प्रकल्प, परना	भवन निर्माण विभाग	9934096258	31/7/17
8.	ओम प्रकाश प्रसाद नगरपालिका अभियंता परना सिटी नगर प्रशासन, G. D. B. Patna	भवन निर्माण विभाग	9430940906	31/7/17
9.	रविंद्रा किशोर नरीमन उद्योग विकास राज्य स्वा. सं. वि. वि.	स्वा. लघु विभाग	9473197729	31/7/17
10.	रविशंकर सिंह मुख्य अभियंता (मं.)	नोको (को) अभियंता विभाग	9431361433	31/7/17
11.	पं. एम. अर अ. अभि. (मं. वि.)	PHED	9470838857	31/7/17
12.	संतोष कुमार सि. सि. अ. अभि.	SRPDCL (अ. बु. वि.)	7763814159	04/07/17
13.	Dr. RAJESH CHANDRAN	CIVIL Surgeon of PATNA	9435021409	31/7/17
14.	पीएम अनिल नारायण प्रशासन मुख्य	बिहार राज्य पत्र परिवहन निगम	9162664390	31/7/17
15.	पंकज कुमार विशेष पदा. अनुभाजन, परना	जिला प्रशासन, परना	9473328050	31/7/17
16.	अनिल कुमार सं. अभि. सचिव, परना	स्वा. लघु विभाग	9473199394	4-7-17
17.	शान्ति कानून सं. अभि. सचिव, परना	परना प्रशासन	898615872	31/7/17

18	अमित कुमार	अमित कुमार, उलहा D.D.C	9431818345	hnp
19	AJAY KR. E.O, Patnacity	Patna Municipality Corporation	9470488627	Ajay 04.07.17
20	Ashok Kumar Chief Engineer PMC	PMC	9661553089	am 41717
21	Abinash Kumar Singh Executive Engineer PMC			
22	Ajay Kumar Mishra	DGM(P) PMSICL Patna	9431082575 9471004852	am 415117
23	Er. Nasim Akhtar	SEI BRJP.	9546503920	AKHAR
24	Er. Santosh Kumar	E.E. Div. 5 BRJP	8544427972	SK
25	Mahendra Prasad Singh	OSD, UDH	9473197742	MS
26	L.K. Chandan	Dy-S.P. (HQ.)	8969937332	LC
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				