

दिनांक-03.10.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में CSE/ITC टीम के साथ SWM संबंधी बैठक की कार्यवाही:-

स्थान:- प्रधान सचिव कक्ष, विकास भवन, पटना।

समय:- 10:00 बजे पूर्वाह्न।

1. Household bins के संबंध में निर्णय लिया गया कि 'स्रोत पर कचरे के पृथक्करण' को प्रोत्साहित करने के लिए एवं ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए Household bins क्रय पर लगे रोक को खत्म कर दिया जाए। विभागीय स्तर से राशि के मनमानी खर्च को रोकने के लिए रू0 225/- तक की सीमा तक उच्च कोटि के Household bins खरीद के निर्णय संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित होने पर पत्र को निर्गत करने का निर्णय लिया गया। नगर निकायों को निविदा के माध्यम से यह क्रय करना होगा और प्रत्येक घरों हेतु Household bins सुनिश्चित करना होगा।

(अनुपालन-सेक्सन-03, न0वि0एव0आ0वि0)

2. प्रधान सचिव के पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बैठक में अपेक्षित auto-tipper, tricycle, dumper आदि की खरीद अक्टूबर, 2017 तक कराने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। समयसीमा निम्नवत् निर्धारित की गई:-

Particulars	Timeline
Procurement of segregation bins for households (90,000 pairs for remaining wards of Muzaffarpur)	October, 2017
Procurement of litter bins for the city	October, 2017
Procurement of vehicles for door to door collection (150 tricycle, 50 tipper)	October, 2017
Building of compost pits (160 pits need to be constructed in four areas having 40 pits each to ensure decentralized processing)	To start in two areas by October end, 2017
A copy of final bye laws duly signed by elected board and dustbin tender to be sent to UD&HD department	By 15 <sup>th</sup> October, 2017
MMC to get a sample of compost tested by concerned department	By 15 <sup>th</sup> October, 2017
Work order to be sent to MMC by UD&HD for procurement of bins	Post receiving meeting minutes dated 3 October, 2017
Muzaffarpur city's solid waste propagation work completion	January, 2018

(अनुपालन-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम)

3. मुजफ्फरपुर नगर निगम के बोर्ड के द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी उपनियम को अनुमोदित कर दिया गया है। इसे विभाग को भेजकर तुरंत अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

(अनुपालन-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं नोडल पदा0, SBM)

4. मुजफ्फरपुर नगर निगम SWM हेतु किए जाने वाले कार्यों का साप्ताहिक प्रतिवेदन सुनिश्चित करने का निदेश प्रधान सचिव महोदय ने दिया इसके लिए प्रपत्र विकसित करने का आदेश दिया गया।

(अनुपालन-नोडल पदाधिकारी, SBM)

5. मुजफ्फरपुर नगर निकाय में स्वच्छता कर्मों के समुचित deployment का निदेश किया गया। अपेक्षित स्वच्छता कर्मियों की कमी की व्यवस्था शीघ्रतापूर्वक की जाए।

(अनुपालन-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम)

6. नगर आयुक्त को decentralised composting site हेतु (वर्तमान एक कार्यशील स्थल के अतिरिक्त) 04 स्थल के पहचान हेतु निदेश दिया गया। विमर्शानुसार MIT द्वारा एक site जल्द प्राप्त हो जाएगी।

(अनुपालन-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम)

7. CSE ने अपने प्रेजेंटेशन में आगे किए जाने वाले कार्यों का खाका प्रस्तुत किया। तदनुसार, जनवरी, 2018 तक सभी वार्डों में स्रोत पर कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था विकसित करने हेतु propagation/ जन जागरूकता का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। CSE ने आगामी 3 वर्षों तक इस व्यवस्था को विकसित करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई।

(अनुपालन- CSE टीम)

8. खाद कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसे Coordinate करने के लिए श्री अनूप को निदेशित किया गया। इन कंपनियों के द्वारा उर्वरक की गुणवत्ता जाँच, खरीद व्यवस्था आदि हेतु समन्वय का निदेश किया गया।

(अनुपालन- श्री अनूप, SPMG)

9. मुजफ्फरपुर मॉडल को पटना, गया, बिहारशरीफ एवं भागलपुर में भी लागू करने के लिए सहमति बनी जिसमें पटना के लिए CSE ने प्रत्यक्षतः सहयोग हेतु सहमति दी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक- BhCMS/2016/15/06 - 303 ..... न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक- 17.10.17

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, पटना एवं मुजफ्फरपुर, नगर निगम/ एस0पी0एम0जी0 के पदाधिकारी/ सेक्सन-03 के पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, SBM/ BUIDCo/ Centre for Science & Environment को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/2017  
प्रधान सचिव