

मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अधीन दिनांक-13.11.2017 को सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति— यथा पंजी के अनुसार।

माननीय विभागीय मंत्री की गरिमामय उपस्थिति में उनके कार्यालय कक्ष में विभागीय प्रधान सचिव द्वारा योजना के सभी हित धारकों का स्वागत करते हुए योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम Integrated Command Control System पर एक PPT प्रस्तुत किया गया। भागलपुर स्मार्ट सिटी SPV के द्वारा भी गत बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में Integrated command control system के features के संबंध में जानकारी दी गयी। निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर राज्य स्तर पर Integrated command control system की व्यवस्था करना उचित होगा, जिससे कि कम खर्च में सभी Smart Cities को इसकी सुविधा मिल सके, यह standardized हो सके और अन्य शहरों में भी इसे replicate किया जा सके। निर्णय लिया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के नोडल पदाधिकारी श्री के०डी० प्रोज्जवल, उप सचिव, संबंधितों के साथ समन्वय कर एक RFP विकसित करें, जिससे कि खुली निविदा के माध्यम से इसके लिए कार्रवाई किया जा सके। सभी स्मार्ट सिटी SPV के बोर्ड की सहमति इस पर आवश्यक होगी।

- बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के Consultant Ecorys द्वारा तैयार किया गया PPT प्रस्तुत किया गया उन्हें अंतिम रूप से परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर नगर निगम बोर्ड से पारित कराकर दिनांक-20.11.2017 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि HPSC से स्वीकृति प्राप्त कर Proposal भारत सरकार को पसमर्पित किया जा सके। दिनांक-20.11.2017 के पूर्व तैयार Proposal को पुनः भारत सरकार को दिखाने का परामर्श दिया गया है।
- पटना स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधि SPV से registration संबंधी पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है, ताकि उसे भारत सरकार को भेजा जा सके। भारत सरकार को पत्र प्राप्त होने के बाद ही राशि विमुक्त की जाएगी।

SPV कार्यालय के लिए विस्कोमान में जगह की व्यवस्था करने की सूचना दी गई। इस पर उन्हें SPV Office में PMC को भी स्थान उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

Early Bird Project में मंदिरी नाला को पाटकर रोड बनाने का Project के साथ-साथ स्मार्ट रोड नेटवर्क एवं सरकारी भवनों पर Roof Top Solar Lighting की योजना लेने की जानकारी दी गई।


- मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधि को SPV registration एवं PMC का चयन शीघ्र करने का निदेश दिया गया। Early Bird Project के रूप में City Park को Redevelop करने तथा Solar Energy Panel सभी सरकारी भवनों पर लगाए जाने की योजना लिए जाने की सूचना दी गई है।

- भागलपुर के PMC द्वारा PPT प्रस्तुत किया गया। PMC द्वारा प्रस्तुत PPT के क्रम में Town Hall का Dimension आदि की जानकारी प्रतिनिधि द्वारा नहीं दी जा सकी। भागलपुर सबसे पुराना स्मार्ट सिटी होने के बावजूद कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया तथा कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने एवं दिसम्बर, 2017 तक रिजल्ट देने का निदेश दिया गया तथा अगली बैठक में सभी सूचनाओं के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

भागलपुर महापौर/उप महापौर द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं एवं उसके तहत कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी नहीं होने की सूचना पर निदेश दिया गया कि नगर निकाय बोर्ड के समक्ष अपना PPT करा दिया जाए।

Integrated Command Control System सभी स्मार्ट सिटी के लिए केन्द्रीयकृत योजना के तहत लेने का भी निदेश दिया गया।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।


21/11/17

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-03/स्मार्ट सिटी- 2648 /न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक- 22/11/17
प्रतिलिपि- महापौर/उप महापौर, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, भागलपुर एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/11/17

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-03/स्मार्ट सिटी- 2648 /न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक- 22/11/17
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/श्री के० डी० प्रोज्जवल, उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/11/17

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।