

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-12.09.2017 को आयोजित स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक-12.09.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम के प्रतिनिधि एवं नगर आयुक्त, बिहारशरीफ, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं तिरहुत के प्रतिनिधि, बिहारशरीफ नगर निगम के कंसल्टेंट तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

भागलपुर नगर निगम से प्रतिनिधि के तौर पर कार्यपालक पदाधिकारी कहलगाँव उपस्थित हुए। उन्हें निदेश दिया गया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत ली जा रही योजनाओं का Physical एवं Financial Status जिसमें पूर्ण हो गई योजना, बाकी योजना एवं प्रस्तावित योजना का पूर्ण व्यौरा, यदि कार्य के लिए Tender हुआ है तो उसकी सूचना के साथ प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

उन्हें निदेश दिया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0 के तहत Company Secretary/EFO आदि पदों सहित सभी प्रस्तावित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में अपनाई गई प्रक्रियाओं सहित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

भागलपुर के प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर इस विषय पर अनभिज्ञता प्रकट की गई कि योजना के PMC के कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है या नहीं। उन्हें निदेश दिया गया कि PMC के कार्यालय हेतु शीघ्र स्थान उपलब्ध करा दिया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि PMC के सभी कर्मी भागलपुर में Regular रह कर कार्य का संपादन करें। अगली बैठक में PMC के Team leader को भी प्रतिवेदन सहित आने का निदेश दिया गया।

स्मार्ट सिटी परियोजना के Portal को सप्ताहिक Update करने का पुनः निदेश दिया गया।

2. पटना नगर निगम के प्रतिनिधि के तौर पर अपर नगर आयुक्त तथा मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त, नगर निगम के प्रतिनिधि के तौर पर सहायक अभियंता मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बैठक में भाग लिया। उन्हें पुनः निदेश दिया गया कि निकाय स्तर पर ली जाने वाली छोटी-छोटी योजनाएँ जिससे शहर का सौंदर्यीकरण हो सके, इसे तत्काल शुरू कराया जाय। स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु निकाले गये Bid संबंधी सभी कार्यों को ससयम पूरा किया जाए।

मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि को आवश्यकता होने पर पटना नगर निगम से सहयोग लेने का परामर्श दिया गया। परियोजना के संबंध में जिला पदाधिकारी के स्तर पर समीक्षा बैठक हर महीने बुलाने तथा बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

स्मार्ट सिटी परियोजना एवं इसके तहत कराये जाने वाले कार्यों की सूचना नगर निकाय बोर्ड को अवगत कराने का निदेश अपर निगम आयुक्त पटना नगर निगम को पुनः दिया गया।

3. बिहारशरीफ नगर आयुक्त, परियोजना के Consultant Ecorys के सहायक प्रबंधक साथ बैठक में उपस्थित हुए। Consultant के प्रतिनिधि द्वारा PPT प्रस्तुत किया गया। PPT के क्रम में प्रस्ताव दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा

लोगों की सहभागिता एवं उनके परामर्श से परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जाय। इस हेतु कॉलेज, मार्केट महत्वपूर्ण सरकारी परिसर आदि में Stall लगाकर presentation दिया जाए तथा लोगों का परामर्श प्राप्त किया जाए। उन्हें बताया गया कि 20 Potential Smart City प्रतियोगिता हेतु Proposal भारत सरकार को समर्पित करने की अंतिम तिथि 31.10.2017 है। इसके पूर्व 20.10.2017 तक नगर निकाय बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर Proposal विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

19/10/17  
विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-06/2017 2161

/न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक 20/09/17

प्रतिलिपि:-महापौर/उपमहापौर, नगर निगम, पटना, मजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, भागलपुर एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/17

विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-06/2017 2161

न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक 20/09/17

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री के0 डी0 प्रोज्जवल, उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03/आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/17

19/10/17

विशेष सचिव।

158