

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 28.05.2016 को तिरहुत प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद/कार्यपालक पदाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता के साथ मुजफ्फरपुर में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 28.05.2016 को पूर्वा० 08:00 बजे मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में विभागीय योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड संख्या-01 अन्तर्गत पासवान टोला एवं वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत ब्रह्मपुरा कुम्हार टोला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय का निरीक्षण किया गया, जिसका कार्य संतोषप्रद पाया गया। तत्पश्चात समाहरणालय स्थित पार्क का निरीक्षण एवं कम्पनीबाग स्थित सिटी पार्क का भी निरीक्षण किया गया। उक्त दोनों पार्कों को और सुसज्जित करने के लिये कार्यपालक अभियंता, डूडा को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये।
3. दीपक सिनेमा रोड में निर्माणाधीन पी0सी0सी0 नाला निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया कि नाला में वाटर लॉगिंग बहुत अधिक है तथा कहीं पर भी नाला निर्माण से संबंधित लेवलिंग का चिह्न नहीं है। इस संबंध में अभियंताओं से पूछा गया कि पानी का बहाव किस तरफ है तथा नालों का निर्माण खण्ड-खण्ड में क्यों हो रहा है, इस पर कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया। नगर आयुक्त को संबंधित अभियंता, मो0 क्यामुदीन अंसारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
4. तदोपरांत मालीघाट रोड में जेल रोड को मिलाने वाली पथ, जो अभी निर्माणाधीन है तथा मेटल बिछा हुआ था, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया कि सड़क की लेवलिंग ठीक नहीं है। लेवलिंग ठीक कराकर निर्माण कराने का निर्देश दिया गया।
5. स्थल निरीक्षण के उपरांत तिरहुत प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के साथ मुजफ्फरपुर में समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें तिरहुत प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद/नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक, बिहार राज्य जल पार्षद के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री के 3 निश्चय की विशेष तौर पर समीक्षा की गयी।
6. सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर नगर निगम से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गयी। नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि आम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया गया है। इसे भीघ्र ही सशक्त स्थायी समिति/बोर्ड से पारित कराकर विभाग को

स्वीकृति हेतु भेज दिया जाएगा। निर्देश दिया गया कि हर वार्ड से एक-एक योजना को लिया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा आदि प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाय।

7. तत्पश्चात् तिरहुत प्रमंडल अन्तर्गत सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में स्वीकृत योजनाओं का बुकलेट तैयार कर विभाग को भेजने एवं निविदा प्रकाशन की तिथि पर नगर निकायों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी, जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम	कार्य की स्थिति	विभाग को योजनाओं का बुकलेट भेजने की तिथि	निविदा प्रकाशन की तिथि
1	मोतीपुर	दिनांक 03.06.2016 को होनेवाली बोर्ड की बैठक में पारित करा लिया जाएगा।	08.06.2016	15.06.2016
2	कांटी		03.06.2016	15.06.2016
3	साहेबगंज		10.06.2016	20.06.2016
4	हाजीपुर		07.06.2016	16.06.2016
5	लालगंज	बोर्ड से पारित है।	08.06.2016	17.06.2016
6	महनार	बोर्ड से पारित है।	05.06.2016	15.06.2016
7	महुआ	आम सभा से पारित है। बोर्ड से पारित कराया जाना है।	07.06.2016	15.06.2016
8	सीतामढ़ी		03.06.2016	10.06.2016
9	बैरगनिया		05.06.2016	15.06.2016
10	बेलसंड		02.06.2016	07.06.2016
11	डुमरा		10.06.2016	15.06.2016
12	जनकपुर रोड		07.06.2016	20.06.2016
13	शिवहर		13.06.2016	20.06.2016
14	मोतिहारी	बोर्ड से पारित है।	बुकलेट भेज दी गई है।	15.06.2016
15	रक्सौल	आम सभा से पारित है। चेयरमैन को मुख्यालय में नहीं रहने के कारण बोर्ड से पारित नहीं हुआ है। इसे भीघ्र ही पारित करा लिया जाएगा।	10.06.2016	16.06.2016
16	चकिया		08.06.2016	16.06.2016
17	सुगौली		07.06.2016	20.06.2016
18	ढांका		बुकलेट भेज दी गयी है।	15.06.2016
19	अरेराज		05.06.2016	15.06.2016
20	केसरिया		10.06.2016	20.06.2016
21	पकड़ीदयाल		05.06.2016	15.06.2016
22	मेहसी		05.06.2016	20.06.2016
23	बेतिया		20.06.2016	25.06.2016
24	बगहा		10.06.2016	20.06.2016
25	नरकटियागंज	अनुपस्थित	—	—
26	चनपटिया		13.06.2016	20.06.2016
27	रामनगर		07.06.2016	20.06.2016

8. माननीय मुख्यमंत्री के 3 निश्चय से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभागीय पत्रांक-158 दिनांक 26.05.2016 के द्वारा "इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं हाउस होल्ड सर्वे" हेतु मार्गनिर्देश सभी नगर निकायों को भेज दिया गया है। उस मार्गनिर्देश के तहत सभी कार्यों को ससमय सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में कहीं कोई कठिनाई हो तो स्पर के डिप्टी टीम लीडर श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल से मोबाईल संख्या-9771419983 पर संपर्क किया जा सकता है।
9. सभी नगर निकायों को यह स्पष्ट किया गया कि सर्वे कार्य हेतु सफाई कर्मी को छोड़कर नगर निकाय के अन्य सभी कर्मियों को लगाया जाय। इसके बावजूद भी कर्मियों की कमी होने की स्थिति में जिलाधिकारी से एक सप्ताह के लिए कर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा कर्मी उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यह भी निर्देश दिया गया कि सर्वे का कार्य मिशन मोड में 07 दिनों के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
10. समीक्षा के क्रम में नगर निकायों में संसाधनों की कमी यथा-जेनरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की कमी प्रतिवेदित की गयी। निर्देश दिया गया कि चुनाव कार्य के लिये जेनरेटर का जो दर निर्धारित है, उसी दर पर जेनरेटर को रखकर कार्य कराया जा सकता है। इसी प्रकार कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी दैनिक पारिश्रमिक पर रखकर कार्य कराया जा सकता है।
11. **शौचालय निर्माण :-**
- (क) **वैयक्तिक शौचालय का निर्माण -**  
निर्देश दिया गया कि वैयक्तिक शौचालय का निर्माण, लाभार्थी द्वारा अपनी जमीन पर किया जाएगा, इसे सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु लाभार्थी के जमीन की जाँच अंचल कार्यालय आदि से कर लिया जाय।
- (ख) **सामूहिक शौचालय का निर्माण -**  
सामूहिक शौचालय के निर्माण के लिए जहाँ लाभार्थी की अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है, वैसी स्थिति में मलीन बस्तियों में जहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों पर अवस्थित सरकारी जमीन पर सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है। यदि जगह कम हो और आबादी अधिक हो तो वैसी स्थिति में बहुमंजिले शौचालय का निर्माण भी कराया जा सकता है।
- (ग) **पब्लिक शौचालय का निर्माण -**  
पब्लिक शौचालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई राशि नहीं मिलेगी। इसका निर्माण पी0पी0पी0 मोड में कराया जा सकता है।
12. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में शौचालय निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के संबंध में सभी नगर निकायों द्वारा अब तक कराये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। निर्देश दिया गया कि ससमय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।


13. पेयजलापूर्ति की समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पेयजल की आपूर्ति हेतु तैयार किये जाने वाले डी०पी०आर० में सड़क के नाम के साथ-साथ सड़क की पूरी लम्बाई भी दर्शायी जाय। साथ ही किस सड़क में कितना फीट पाईप लगेगा, वह भी डी०पी०आर० में अंकित हो।

14. सबके लिए आवास (शहरी) योजना :-

(क) सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सबके लिए आवास योजनांतर्गत छूटे हुए पात्र परिवारों की सूची स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को पुनः भेजी जाय।

(ख) यह भी निर्देश दिया गया कि लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने से पूर्व, उनके जमीन के दस्तावेज आदि की जाँच अनिवार्य रूप से करा ली जाय। इस हेतु अंचल कार्यालय का भी सहयोग लिया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
30/5/2016

(चैतन्य प्रसाद)


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3400 ..... न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 31/5/16


प्रतिलिपि :- मुख्य पार्षद/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/मुख्य पार्षद/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, बगहा एवं नरकटियागंज/मुख्य पार्षद एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बैरगनिया, बेलसंड, डुमरा, जनकपुर रोड, मोतीपुर, कांटी, साहेबगंज, लालगंज, महनार, महुआ, शिवहर, चकिया, सुगौली, ढाका, अरेराज, केसरिया, पकड़ीदयाल मेहसी, चनपटिया एवं रामनगर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिम चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
30/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3400 ..... न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 31/5/16

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/उप निदेशक/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पार्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
30/5/2016

प्रधान सचिव

95