

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक—  
04.05.2015 को अंतर्एजेसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।**

**उपस्थिति— पंजी के अनुसार।**

1. प्रधान सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जैसे अंतर्विभागीय मुद्दों, जिसका समाधान उच्च स्तरीय बैठक में लिया जाना है, विभागवार एजेंडा तैयार कर मुख्य सचिव महोदय से बैठक हेतु तिथि एवं समय निर्धारण हेतु संचिका भेजी जाए।
2. सैदपुर नाला का पटना नगर निगम एवं पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा संयुक्त जाँच कर दिये गये अंतरिम प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई। सड़क निर्माण में अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई हेतु proper जगह नहीं मिल रहा है। प्रधान सचिव द्वारा पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण हटवाकर चौड़ी सड़क बनवाने का निर्देश दिया गया।
3. मीठापुर बस स्टैण्ड से नन्दलाल छपरा तक नाला निर्माण हेतु समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि 40 करोड़ की कुल योजना हेतु 6 करोड़ पूर्व में एवं 34 करोड़ वर्तमान में कुल 40 करोड़ NHAI (कार्यान्वयन एजेंसी को) release कर दिया गया है। कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया है। NHAI के स्थानीय पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु सूचना देने का निर्देश दिया गया।
4. शनिचरा ध्वस्त पुल के संबंध में समीक्षा की गई। अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि कोई Tender प्राप्त नहीं हुआ है। पुल निर्माण निगम को कार्य कराने का अनुरोध किया गया है।
5. कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर को ध्वस्त शनिचरा पुल के पास जमा Silt को Mechanical एवं manual दोनों तरह से frequently साफ करने का निर्देश दिया गया।
6. पटना नगर निगम एवं बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि महाराजा गुरु गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयंती हेतु यदि कोई Critical gap हो तो उसका प्राक्कलन शीघ्र विभाग में प्रस्तुत किया जाय। इस क्रम में पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि पटना सिटी क्षेत्र में सभी 18 सड़कों का निविदा कर दिया गया है।
7. पथ निर्माण विभाग को बाजार समिति होते हुए दीदारगंज एन०एच० से गुरु की बाग लगभग 1 किलोमीटर सड़क का प्राक्कलन बनाने का अनुरोध किया गया।

8. बुडको द्वारा आशियाना-दीघा सड़क में लाईट लगाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा शीतला माता मंदिर से नया बाईपास तक एवं चिरैयाटार्ड से कुम्हरार तक लाईट लगाने हेतु बुडको को निदेश दिया गया।
9. पटना नगर निगम के सभी वार्डों में कराये जा रहे नालों की सफाई हेतु निश्चित रूप से Ward Vigilence Committee का गठन करने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Ward Vigilence Committee का गठन कर लिया गया है।
10. पटना नगर निगम द्वारा जलापूर्ति की सभी 12 योजनाओं एवं कंकड़बाग अंचल तथा बाँकीपुर अंचल की कुल 27 योजनाओं की संचिका उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।
11. बादशाही एवं खनवा नाले की उड़ाही एवं सफाई के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग से दुरभाष पर वार्ता की गई। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि दोनों नालों की सफाई हेतु पटना प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता को आदेश दे दिया गया है।
12. बुडको को स्टेशन के पास निर्मित multi level parking शुरू करने के संबंध में कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया।
13. पथ निर्माण विभाग को Road Widening, strengthing, P-Junction, sub-way, under-pass, pathway निर्माण पर work-out कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।
14. बुडको को सैदपुर नाले का study कर long-tern solution हेतु DPR बनाने का निर्देश दिया गया।
15. बुडको को पटना जलापूर्ति योजनाएँ जो वर्तमान में pending है, को As is where is basis पर बिहार राज्य जल पर्षद को स्थानांतरित करने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(अमृत लाल (सीमा))

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 2324 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 11/5/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।