


**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में
दिनांक— 12.08.2015 को अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की
कार्यवाही।**

उपस्थिति— पंजी के अनुसार।


1. पटना नगर निगम द्वारा मैंगल्स रोड में वेंडीग जोन बनाने हेतु पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। पटना नगर निगम से इस संदर्भ में प्राप्त पत्र को विभाग की ओर से भी पथ निर्माण विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया।
2. शनिचरा पुल निर्माण हेतु अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को अर्द्ध सरकारी पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।
3. बुडको द्वारा बताया गया कि LED लाईट लगाने में पथ निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा अवरोध किया जा रहा है, स्थानीय तौर पर बात कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।
4. अशोक नगर जीरो प्वाइंट पर सम्प हाउस निर्माण हेतु बिहार राज्य जल पर्वद के द्वारा DPR बनाना था। बिहार राज्य जल पर्वद को कार्य प्रारंभ करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
5. गंगा नदी में गिरने वाले सभी नाले के गंदा पानी को treatment हेतु I&D की कार्रवाई करने का निर्देश बुडको को दिया गया। यह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसका पालन बुडको को करना है।
6. सैदपुर नाले का Augmentation एवं strengthening का DPR, बुडको को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया। इसमें 3 माह से ज्यादा समय गुजर गया।
7. बुडको को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा कराये जा रहे Patna Water Supply के कार्यों का ब्योरा पटना नगर निगम को उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कि कार्यों का आगे निर्णय हो सके।
8. बुडको को निर्देश दिया गया कि गाँधी सेतु पर जनहीत में LED लाईट लगाने का कार्य शीघ्र किया जाये जैसा कि पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है।

9. पटना नगर निगम को AMRUT का प्रस्ताव शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है। इसमें विभिन्न श्रेणी की योजनाएँ यथा जलापूर्ति, 70 पार्कों के अलावा अन्य छोटे हुए पार्क, इसमें बिहार राज्य आवास बोर्ड के क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। स्टॉर्म वाटर एवं सिवरेज नेटवर्क में छोटे कार्य को भी सम्मिलित किया जाए।
10. बुडको को पटना के 9 बड़े खुले नाले को covered-drain के साथ पथ बनाने हेतु DPR बनाने का निर्देश दिया गया।
11. बेऊर मोड़ से मीठापुर तक Drainage का DPR बनाने हेतु बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया था। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि DPR तैयार कर लिया गया है। इसे शीघ्र उपस्थापित करें।
12. रामचक बैरिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सुनील हाईटेक को Plant लगाने का कार्य दिया गया है। बुडको को पूरे project की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
13. रात्रि में बड़े एवं व्यवसायिक सड़कों की सफाई की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आया कि कंकड़बाग एवं पटना सिटी अंचल में अभी भी रात्रि सफाई का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। शीघ्र सफाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया, साथ ही इस कार्य हेतु जरूरी सामानों की आपूर्ति हेतु निगम मुख्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम को दिया गया।
14. जलापूर्ति के मद में बुडको द्वारा बनाये गये सभी DPR को बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्राप्त DPR पर संबंधित नगर निकायों से सहमति प्राप्त कर AMRUT योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया।


 24/8
 (अमृत लाल मीणा)
 प्रधान सचिव,
 नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक— 4368 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 25/8/11

प्रतिलिपि— सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।


 प्रधान सचिव 24/8