

दिनांक-25.03.2015 को 3.00 बजे अप0 में विभागीय प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न नुर्म योजना की समीक्षा बैठक का कार्यवाही।

उपस्थिति विवरणी-

कार्यवाही-

सर्वप्रथम विभागीय प्रधान सचिव के द्वारा योजना के टीम लीडर, पी0एम0यू0, पटना को पी0पी0टी0 के माध्यम से नुर्म योजना के अधीन संचालित सभी योजनाओं का योजनावार स्थिति प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। टीम लीडर, पी0एम0यू0, पटना के द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम से योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रधान सचिव महोदय के द्वारा समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया गया कि नुर्म यू0आई0जी0 के अधीन केवल 08 आधारभूत संरचना योजना एवं 19 शहरी परिवहन योजना तथा UIDSSMT के अधीन 11 चालू योजना तथा 12 नई योजना की ही स्वीकृति 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हो पाया, जो बिहार जैसे राज्य के लिए काफी कम है। उनके द्वारा योजनाओं की प्रगति एवं अनुश्रवण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं:-

1) JnNURM योजना के अधीन राज्य के लिए स्वीकृत योजनाओं का श्वेत पत्र तैयार कर उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

2) समीक्षा नोट के साथ योजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसी को सम्बोधित पत्र का प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

3) भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय को बकाया केन्द्रांश की राशि की विमुक्ति हेतु पत्र प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

4) भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय को UIDSSMT योजना के अधीन स्वीकृत 12 नई योजना जिसे वापस ले लिया गया है, की वापसी हेतु पत्र प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

5) शहरी परिवहन योजना के अधीन स्वीकृत बसों के परिचालन हेतु एक कार्य योजना प्रस्तुत किया जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

6) ऑन लाईन योजनाओं की अनुश्रवण हेतु आधारभूत संरचना विकसित की जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

7) विभागीय पी0एम0यू0 के बैठने की व्यवस्था एवं भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय। पी0एम0यू के द्वारा बताया गया कि नुर्म योजना की अवधि 31.03.15 तक ही विस्तारित किया गया है। प्रधान सचिव महोदय के द्वारा निदेश दिया गया कि नुर्म की अन्य चालू योजनाओं जिसे पूर्ण किया जाना आवश्यक है उसकी समीक्षा कर पी0एम0यू0 की सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन उप निदेशक)

8) विभागीय कार्यान्वयन एजेंसी यथा बुडको, हुडको एच0पी0एल0 एवं यु0एल0बी0 से बैठक हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन उप निदेशक एवं प्रभारी विशेष कार्य पदाधिकारी)

9) भारत सरकार से नुर्म के स्थान पर आरंभ होने वाली नई योजनाओं का पता कर उसके संबंध में कार्य योजना उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन पी0एम0यू0)

10) नुर्म बी0एस0यू0पी0 योजना के अधीन स्वीकृत केन्द्रांश की अवशेष राशि के समायोजन IHS DP योजना के कार्यान्वयन हेतु किये जाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाय।

(अनुपालन उप निदेशक एवं पी0एम0यू0)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/-

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/नुर्म(बस)-05-04/2013 1794

दिनांक- 27/3/15

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।