

दिनांक-18.10.2017 को श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद एवं बुडको के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न AMRUT योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार -

दिनांक-18.10.2017 को विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए AMRUT योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :-

- (1) BRJP के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु क्षेत्र भ्रमण हेतु पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में साप्ताहिक दिन निर्धारित किया जाय एवं इसके अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।
- (2) दिनांक-28.10.2017 को प्रस्तावित SLTC के बैठक में योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लाने के लिए BRJP के पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।
- (3) BRJP के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत सहरसा जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु संवेदक को LoA निर्गत कर दिया गया है तथा डेहरी, सासाराम, बेतिया एवं कटिहार जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु पुनर्निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। दिनांक-15.11.2017 को बीड ओपनिंग निर्धारित है।
- (4) आज की बैठक में BRJP के पदाधिकारियों द्वारा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार आजतक 435130 मी0 के विरुद्ध 31932.50 मी0 पाईप लाईन बिछाया गया है।
- (5) BRJP के पदाधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में गति लाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (6) BRJP के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि छठ पूजा के बाद सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (7) औरंगाबाद जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर BRJP के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसका अनुश्रवण कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय।
- (8) बुडको के कोई भी पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
(संजय दयाल)
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-08/2017 2408 दिनांक-30/10/17
प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, BRJP/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/17
विशेष सचिव,
E