

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2020 को अप० 12:30 बजे से आयोजित पटना, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर निकाय में अगामी मॉनसून में जलजमाव की समस्या के समाधान संबंधी समीक्षा बैठक की कार्यवाही—

दिनांक 26.02.2020 को अप० 12:30 बजे से कार्यालय कक्ष में पटना, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर निकाय में अगामी मॉनसून में जलजमाव की समस्या के समाधान के संबंध में कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगौल एवं पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम/नगर प्रबंधक, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ एवं दानापुर तथा विभागीय उप सचिव श्री के०डी० प्रौज्ज्वल उपस्थित हुए। समीक्षा के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये—

1. मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा कहा गया कि सभी 39 DPS में 37 भवनों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 09 निविदाओं में कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। अपरिहार्य कारणवश शेष 28 भवनों के निर्माण का पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया है, जिसमें दिनांक 17.03.2020 तक निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है। निर्देश दिया गया कि इन 28 भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं को अतिशीघ्र निष्पादित किया जाए।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, बुडको)

2. मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि 18 अस्थाई DPS निर्माण कार्य का निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत हो चुका है, जिसमें दिनांक 17.03.2020 तक निविदा प्राप्त किया जाना है। इस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। इस संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचिका में अविलंब उपस्थापित करने का निदेश विभागीय उप सचिव को दिया गया।

(अनुपालन—श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव/मुख्य अभियंता, बुडको)

3. मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा कहा गया कि सभी 39 DPS का 03 वर्ष की अवधि तक के लिए संचालन/संधारण कार्य हेतु दर निर्धारण संबंधी वार्ता किया जाना है। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया गया है। इन्हें निदेशित किया गया कि 02 दिनों के अंदर दर वार्ता कर लें। इस कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचिका में अविलंब उपस्थापित करने का निदेश विभागीय उप सचिव को दिया गया।

(अनुपालन—श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव/मुख्य अभियंता, बुडको)

4. मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि VI Pump के तीनों Group में दो-दो निविदा प्राप्त हुआ है तथा सबमर्सिबल पम्प के तीनों Group में से 02 Group में तीन-तीन निविदा प्राप्त हुए हैं और 01 Group में 02 निविदा प्राप्त हुए हैं। Centrifugal Pump में दोनों Group में Single-Single Tender प्राप्त हुए हैं। Transformer में चारों Group में Single Tender प्राप्त हुए हैं। DG Set में चारों Group में 02 या 03 निविदा प्राप्त हुए हैं। Trolley Mounted Disel Pump के 02 Group में निविदा Nil हो गया है। Trolley Mounted Electrical Pump, जो Temporary DPS के लिए है, उनमें 04 Group हैं और इनमें दो-दो-निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं में निविदा प्राप्त हो गई है, उसके Evaluation हेतु Evaluation Committee गठित कर ली जाए। जिन 08 योजनाओं

में Re-tender किया जाना है, उसका NIT दिनांक 27.02.2020 को प्रकाशन हेतु भेज दिया जाए और Short Term Tender का समय देते हुए निविदा अपलोड किया जाए।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, बुडको/श्री इम्तेयाज अहमद, कार्यपालक अभि०, बुडको)

5. पटना शहर में मॉनसून के समय जलजमाव की समस्या के समाधान के संबंध में बुडको द्वारा Tender प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि इससे संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अविलंब प्रस्ताव भेजा जाए। उप सचिव को निदेशित किया गया कि इसकी स्वीकृति लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद से प्राप्त करने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन—श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव/मुख्य अभियंता, बुडको)

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा कहा गया कि दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में पक्का नाला का निर्माण तत्काल किए जाने में कठिनाई है। उस क्षेत्र में तत्काल कच्चा नाला का निर्माण कराए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि कच्चा नाला निर्माण का कार्य नगर परिषद, दानापुर द्वारा किया जाना उपयुक्त होगा। उक्त के आलोक में बैठक में उपस्थित नगर प्रबंधक, नगर परिषद, दानापुर को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आज ही अवगत कराएं।

(अनुपालन—कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, बुडको)

7. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना नगर निगम द्वारा अपने संसाधन से निगम क्षेत्र के छोटे-छोटे नालों का सफाई कार्य 01 मार्च, 2020 से प्रारंभ करा दिया जाएगा। इस हेतु वार्डवार नालों की सफाई के लिए आवश्यकता का आंकलन कर एजेंसी/एन०जी०ओ० से मजदूरों की सेवा ली जाएगी। इस पूरे कार्य हेतु Action Plan तैयार कर लिया गया है। सभी 09 बड़े नालों की उड़ाही/सफाई हेतु 06 पैकेज में निविदा की गयी है। निविदा में प्रत्येक वर्ष में 03 बार यथा Pre-Monsoon, During Monsoon एवं Post Monsoon में नालों की उड़ाही किए जाने तथा 03 वर्षों तक नालों का Maintenance किए जाने का प्रावधान है। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि बॉकरगंज एवं सैदपुर क्षेत्र के नालों की सफाई हेतु निविदा प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि इन क्षेत्रों हेतु अविलंब पुनः निविदा की जाए।

(अनुपालन—नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना)

8. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा कहा गया कि निगम क्षेत्र के नाला निर्माण के लिए कुल 73 योजनाओं की निविदा अपलोड कर दी गई है, जिसकी कुल राशि लगभग 81.00 करोड़ है। इन निविदाओं में निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.03.2020 है। निर्देश दिया गया कि जलजमाव वाले क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए नाला निर्माण हेतु Priority निर्धारित की जाए एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए।

(अनुपालन—नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना)

9. अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा कहा गया कि पटना नगर निगम में जलनिकासी हेतु पर्याप्त संख्या में छोटे-छोटे पम्पसेट उपलब्ध हैं। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगौल द्वारा कहा गया कि पिछले वर्ष मॉनसून में खगौल नगर परिषद क्षेत्र में जलजमाव नहीं हुआ था तथा उनके पास 03 पम्पसेट उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं खगौल को निर्देश दिया गया कि अगले मॉनसून में जलनिकासी हेतु आवश्यकता का आकलन अविलंब कर आवश्यकतानुसार पम्पसेट का क्रय नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा।

(अनुपालन—कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं खगौल)

10. बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि नगर परिषद, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ में पम्प सेट के आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया है और आवश्यकता का आकलन कर पंपसेट के क्रय

हेतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में दोनों कार्यपालक पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव/का०पदा०, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं खगौल)


11. निर्देश दिया गया कि श्री संजय कुमार, विशेष सचिव के स्तर पर दिनांक 27.02.2020 को कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं खगौल के साथ बैठक आयोजित करायी जाए, जिसमें जलनिकासी हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जाए।

(अनुपालन— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव/का०पदा०, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, खगौल एवं दानापुर)

12. सुश्री शीला ईरानी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा कहा गया कि एक दिन पूर्व दिनांक 25.02.2020 को पटना शहर में बारिश हुई थी, जिसके क्रम में यह देखा गया कि कहीं-कहीं सम्प बंद थे और कहीं-कहीं पम्पिंग स्टेशन पर कर्मी उपलब्ध नहीं थे तथा कहीं सम्प के नालों की सफाई नहीं थी-और यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि कई पम्पिंग स्टेशनों पर मॉनसून के समय ही कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहती है। इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा कहा गया कि इस तथ्य से प्रबंध निदेशक, बुडको को अवगत करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त आलोक में सम्प हाउस के Care Taker हमेशा वहाँ मौजूद रहे, इस हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन—प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना)


धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(के०डी० प्रौज्ज्वल),
उप सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—1228.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 06/3/2020


प्रतिलिपि :—प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं खगौल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—1228.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 06/3/2020

प्रतिलिपि :—श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग